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Учебно-методическое пособие разработано для проведения практиче-
ских занятий и выполнения контрольной (самостоятельной) работы по 
дисциплине «Ценообразование в строительстве» для студентов заочной 
формы обучения направления специальности 1-27 01 01-17 «Экономика и 
организация производства (строительство)» и других специальностей 
строительного профиля, изучающих дисциплину «Ценообразование 
в строительстве». Издание содержит варианты и сведения о составе, по-
рядке выполнения контрольной (самостоятельной) работы. При разработке 
пособия учтены нормы и цены НРР-2012, а также Инструкция о порядке 
определения сметной стоимости строительства и составления сметной до-
кументации, утвержденная постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь № 51 от 18.11.2011 г. (с изменения-
ми и дополнениями) (далее Инструкция № 51). При разработке пособия 
учтены нормативы расхода ресурсов, а также методические указания по 
определению стоимости строительства по состоянию нормативно-
законодательной базы на 01.01.2017 года. 
При изменении нормативно-законодательной базы следует кор-
ректировать алгоритмы расчетов, приводя их в соответствие с требо-
ваниями, установленными на дату выполнения работы. 
Студентам заочной формы обучения при выполнении работы необхо-
димо принять вариант по двум последним цифрам индивидуального шиф-
ра. Если же они больше 60, то число, кратное 60, отбрасывается. Напри-
мер, если две последние цифры шифра 72, значит, выполняется вариант 12, 
если последние две цифры 94, то выполняется 34-й вариант. 
Варианты заданий и исходные данные для составления локальной 




1. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ 
(САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) РАБОТЫ 
 
В ходе выполнения контрольной (самостоятельной) работы в соответ-
ствии с вариантом каждый студент разрабатывает и оформляет: 
1) титульный лист к сметной документации; 
2) пояснительную записку к сметной документации; 
3) локальную смету на общестроительные работы № 101; 
4) объектную смету № 1; 
5) сводный сметный расчет стоимости строительства; 
6) расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов 
цен в строительстве. 
Кроме того, работа должна иметь титульный лист, содержание с ука-
занием номеров страниц и список использованных источников, которые 
оформляются в соответствии со стандартами БНТУ. 
 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
в Республике Беларусь» и Инструкцией № 51 в пособии используются сле-
дующие термины и определения: 
сметная стоимость строительства – стоимость стройки в целом, 
отдельных объектов, видов работ и затрат, определенная в сметной доку-
ментации; 
смета (сметная документация) – взаимоувязанные документы, вхо-
дящие, как правило, в состав проектной документации, представляющие 
денежное выражение строительства объекта и (или) очереди строитель-
ства, пускового комплекса и определяющие их стоимость; 
сметная стоимость строительства – стоимость объекта строи-
тельства в целом, зданий и сооружений, их частей, инженерных и транс-
портных коммуникаций, пусковых комплексов, очередей строительства, их 
частей, видов работ, определенная в сметной документации; 
локальная смета (локальный сметный расчет) – сметный доку-
мент, на основании которого определяется сметная стоимость отдельных 
видов работ и расходов на строительство объекта; 
объектная смета (объектный сметный расчет) – сметный доку-
мент на здания, сооружения, их части, инженерные и транспортные ком-
муникации, их части (далее – здания и сооружения), объединяющий в сво-
ем составе данные из локальных смет (локальных сметных расчетов); 
сводный сметный расчет стоимости строительства объекта – 
сметный документ, определяющий общую сметную стоимость строитель-
ства объекта; 
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нормативы расхода ресурсов (НРР) – нормативы, устанавливающие 
расход ресурсов в натуральном выражении, и нормативы, определяемые 
в процентном выражении, в том числе нормы общехозяйственных и обще-
производственных расходов, плановой прибыли, транспортных расходов; 
общехозяйственные и общепроизводственные расходы (ОХР 
и ОПР) – сумма средств для возмещения расходов подрядчику в строи-
тельной деятельности, связанных с созданием общих условий строитель-
ного производства, его организацией, управлением и обслуживанием, 
нормируемых в процентах от соответствующих статей, принятых в каче-
стве базы для их определения; 
плановая прибыль (ПП) – прибыль от выполнения строительных, 
специальных и монтажных работ (далее – строительно-монтажные рабо-
ты), нормируемая в процентах от соответствующих статей, принятых в ка-
честве базы для ее определения. 
 
3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
 
Согласно Инструкции № 51 локальные сметы (локальные сметные 
расчеты) составляются на отдельные виды работ, предусмотренные про-
ектной документацией, и включают нормы затрат труда рабочих и маши-
нистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации машин и механиз-
мов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций 
в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а также 
других расходов, относимых на строительство объекта. 
Локальные сметы являются первичными сметными документами и со-
ставляются на общестроительные, санитарно-технические и специальные 
строительные работы по зданиям и сооружениям или по общеплощадоч-
ным работам на основе объемов, определенных при разработке рабочего 
проекта, рабочей документации (рабочих чертежей). 
В контрольной (самостоятельной) работе локальная смета составляет-
ся по форме, приведенной в прил. 15. Исходные данные согласно варианту 
берутся из таблиц прил. 1 и 2. 
Локальная смета составляется на дату, указанную в прил. 1. Месяц со-
ставления сметной документации определен в задании. Год составления 
сметной документации определяется как предшествующий дате выполне-
ния контрольной работы. Например, по заданию дата составления сметной 
документации 1 июля. Работа выполняется в весеннем семестре 2017 года. 
Дата составления сметной документации 1 июля 2016 года. Если по зада-
нию дата составления сметной документации 1 февраля и работа выполня-
ется в весеннем семестре 2017 года, то дата составления сметной докумен-
тации 1 февраля 2016 года. 
При составлении локальных смет используются данные о нормативах 
расхода ресурсов из соответствующих сборников НРР и стоимостные по-
казатели нормативной базы текущих цен. 
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Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются по 
форме согласно прил. 1 к Инструкции № 51 и включают в себя сметную 
стоимость ресурсов, цены на которые определяются в следующем порядке: 
1. Цена 1 чел-ч определяется по данным Национального статистиче-
ского комитета о номинальной начисленной среднемесячной заработной 
плате по строительству на первое число месяца, предшествующего дате 
разработки сметы, в среднем по республике (за исключением г. Минска) 
и нормативного рабочего времени 170 ч в месяц, для строительства 
в г. Минске – по среднемесячной заработной плате для г. Минска. Данная 
среднемесячная заработная плата принимается как заработная плата рабо-
чего четвертого разряда. 
При разработке сметной документации заработная плата определяется 
как произведение трудозатрат на часовую тарифную ставку, соответству-
ющую среднему разряду рабочих по данной работе, табл. 3.1. 
 
Таблица 3.1  
 
Межразрядные расчетные коэффициенты  
для определения стоимости затрат труда рабочих 










1,0 0,6369 3,8 0,9719 5,7 1,1752 7,6 1,3465 
2,0 0,7389 3,9 0,9859 5,8 1,1885 7,7 1,3554 
2,1 0,7510 4,0 1,0 5,9 1,1993 7,8 1,3643 
2,2 0,7631 4,1 1,0102 6,0 1,2102 7,9 1,3732 
2,3 0,7752 4,2 1,0204 6,1 1,2184 8,0 1,3822 
2,4 0,7872 4,3 1,0306 6,2 1,2268 9,0 1,4777 
2,5 0,7993 4,4 1,0408 6,3 1,2350 10,0 1,5796 
2,6 0,8114 4,5 1,0509 6,4 1,2433 11,0 1,6879 
2,7 0,8236 4,6 1,0611 6,5 1,2516 12,0 1,8089 
2,8 0,8357 4,7 1,0713 6,6 1,2599 13,0 1,9363 
2,9 0,8478 4,8 1,0815 6,7 1,2681 14,0 2,07 
3,0 0,8599 4,9 1,0917 6,8 1,2764 15,0 2,2165 
3,1 0,8739 5,0 1,1019 6,9 1,2847   
3,2 0,8879 5,1 1,1127 7,0 1,2930   
3,3 0,9019 5,2 1,1236 7,1 1,3019   
3,4 0,9159 5,3 1,1344 7,2 1,3108   
3,5 0,9299 5,4 1,1452 7,3 1,3197   
3,6 0,9439 5,5 1,1561 7,4 1,3286   
3,7 0,9579 5,6 1,1668 7,5 1,3376   
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Средний разряд работ и нормы затрат труда приведены в таблицах 
сборников нормативов расходов ресурсов. 
Данные о стоимости человеко-часа рабочих приведены в прил. 4. 
Данная среднемесячная заработная плата принимается как заработная 
плата рабочего четвертого разряда с последующим пересчетом на осно-
вании межразрядных коэффициентов, принимаемых в соответствии 
с прил. 2 к Методическим рекомендациям от 29.12.2011 г. № 457. 
2. Цена 1 маш-ч определяется на основании цен, рассчитываемых по 
перечню машин и механизмов, приведенных в нормативах расхода ресур-
сов, с учетом данных мониторинга. Стоимость 1 маш-ч машин и механиз-
мов, отсутствующих в перечне нормативов расхода ресурсов, определяется 
расчетным путем. 
Текущие цены эксплуатации строительных машин определяются на 
1 маш-ч с выделением (в том числе) заработной платы рабочих, управля-
ющих строительными машинами. 
Республиканским унитарным предприятием «Республиканский науч-
но-технический центр по ценообразованию в строительстве» формируется 
республиканская нормативная база текущих цен 1 маш-ч эксплуатации 
строительных машин в базисном и расчетном уровне цен. Текущие цены 
расчетного периода оформляются в виде сборника, содержащего текущую 
цену, код, наименование, технические характеристики строительных ма-
шин, и доводятся до организаций-разработчиков проектной документации 
на договорных условиях. 
3. Цена материалов определяется на основании базы текущих цен, 
по данным РНТЦ с учетом данных мониторинга. При отсутствии данных 
мониторинга по ценам на материальные ресурсы цена определяется по те-
кущим ценам производителя материалов на территории республики, 
а в случае отсутствия производителя – поставщика материалов. 
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
26.03.2007 г. № 138 на территории Республики Беларусь от обложения нало-
гом на добавленную стоимость освобождаются обороты по реализации работ 
по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомо-
бильных стоянок. Соответственно при определении стоимости строительства 
этих объектов цены на ресурсы (материалы, изделия и конструкции, эксплуа-
тация машин и механизмов) принимаются по цене с НДС. 
4. В соответствии с п. 2.5 НРР 8.01.104–2017 транспортные расходы 
по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщи-
ков до приобъектного склада объекта строительства, включая заготови-
тельно-складские расходы, определяются от стоимости строительных 
материалов по процентной норме по трем зонам строительства: 
1) объектам городского строительства (строительство объектов в преде-
лах территории городов областного и районного подчинения), код зоны – 1; 
2) по объектам строительства в сельской местности (строительство 
объектов в пределах территорий областей, районов и территориальных 
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единиц, за исключением территорий городов областного и районного под-
чинения и г. Минска), код зоны – 2; 
3) объектам строительства в г. Минске, код зоны – 3. 
Перечень городов, относимых к зоне строительства 1, приведен 
в прил. Б, табл. Б.1 НРР 8.01.104–2017 и в прил. 3 к данному учебно-
методическому пособию. 
Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы по 
доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков 
до приобъектного склада объекта строительства, определяются от стоимо-
сти строительных материалов по процентной норме по трем зонам строи-




Нормы транспортно-заготовительных расходов,  
 
Наименования материалов, изделий и конструкций 
Зоны строительства 
1-я  2-я  3-я  
Металлические конструкции и изделия 2,58 2,87 2,65 
Материалы и изделия для сантехнических работ 2,21 2,56 2,30 
Материалы для электромонтажных  
и специальных работ 
2,17 2,44 2,24 
Материалы для строительных работ  
общего назначения 
3,15 5,00 3,60 
Материалы для буровых и горнопроходческих работ  2,22 2,59 2,32 
Материалы для строительства железных дорог  
и трамвайных путей 
2,29 2,77 2,41 
Материалы для строительства метрополитена  
и тоннелей 
2,18 2,46 2,26 
Изделия и конструкции железобетонные 6,62 14,17 8,62 
Смеси товарные 13,56 32,43 17,66 
Кирпич 10,40 24,08 13,87 
Изделия из легкого бетона 5,59 11,45 7,08 
Трубы и детали трубопроводные,  
за исключением железобетонных труб 
3,76 4,19 3,87 
 
Расходы по перевозке грунта, строительных отходов (строительного 
мусора) включаются в локальные сметы в статью «Транспортные расходы» 
и определяются исходя из их массы (тонны), расстояния (километры) и та-
рифов на перевозку грузов. 
В контрольной (самостоятельной) работе все транспортно-загото-
вительные расходы можно определять по процентной норме, исходя из зо-
ны строительства. 
5. Стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется на осно-
вании спецификаций, входящих в состав проектной документации, исходных 
данных заказчика, в том числе содержащих текущие цены, включающих от-
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пускную цену с учетом стоимости запасных частей и средств на тару и упа-
ковку. В стоимость оборудования включаются расходы, связанные с приобре-
тением, хранением и транспортировкой, на основании данных о расстоянии 
перевозок и соответствующих тарифах. При отсутствии данных о расстоянии 
перевозок и тарифах расходы, связанные с приобретением, хранением 
и транспортировкой, определяются в размере 2 % от стоимости оборудования. 
6. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы опреде-
ляются по процентной норме, утверждаемой Министерством архитектуры 
и строительства Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и ма-
шинистов. В прил. 5 приведены нормы общехозяйственных и общепроиз-
водственных расходов, утвержденные постановлением Министерства ар-
хитектуры  и строительства от 23.12.2011 г. № 59 [7].  
7. Плановая прибыль определяется по процентной норме, утвержда-
емой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, 
от заработной платы рабочих и машинистов. В прил. 5 приведены нормы 
плановой прибыли, утвержденные постановлением Министерства архитек-
туры и строительства от 23.12.2011 г. № 59 [7].  
При составлении сметной документации (при необходимости) к нор-
мам общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой 
прибыли следует применять поправочные коэффициенты, предусмотрен-
ные примечаниями к таблице норм расходов (прил. 5) и коэффициентами, 
применяемыми в соответствии с приказом Министерства архитектуры 
и строительства № 270 от 28.08.2012 г. (прил. 4). 
 
4. ГРУППИРОВКА ЧАСТЕЙ СМЕТЫ  
ПО ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МОДУЛЯМ 
 
В соотсветствии с Методическими рекомендациями по формированию 
технико-экономических, в том числе стоимостных и ресурсных показателей 
объектов строительства, с целью их применения в качестве показателей объ-
ектов-аналогов, использования при планировании затрат и определении сто-
имости строительства, утвержденных постановлением Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь от 10 июля 2015 г. № 21, в ло-
кальных сметах производится группировка данных по проектно-техноло-
гическим модулям (ПТМ) на отдельные виды работ и затрат. 
Система кодирования групп затрат и ПТМ объектов республиканского 





Код ПТМ представляет собой тринадцатизначный набор символов: 
С1 – глава ССР; 
С2 – номер объектной сметы; 
С3 – 1-й уровень затрат; 
С4 – 2-й уровень затрат; 
С5 – 3-й уровень затрат; 
С6 – дополнительная характеристика вида работ. 
Допускается использовать сокращенный вид записи кода ПТМ. Со-
кращение достигается путем отбрасывания нулей с правой стороны кода 
в секциях С5 и С6: 
06000/63000000 – полная запись; 
06000/630 – сокращенная запись; 
06000/63020000 – полная запись; 
06000/63020 – сокращенная запись. 
Пример записи в классификаторе затрат республиканского банка дан-
ных: 06001/63020: 
 секция 06 – глава ССР (глава ССР № 6); 
 секция 001 – номер объектной сметы (номер объектной сметы 1); 
 секция 6 – уровень 1 (инженерная инфраструктура); 
 секция 30 – уровень 2 (сети теплоснабжения); 
 секция 20 – уровень 3 (железобетонные каналы, лотки, углы поворо-
та, компенсаторные ниши, опоры, теплокамеры). 
Структура затрат, система кодирования групп затрат и ПТМ приведе-
ны в прил. 4. 
 
5. ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 
 
Объектная смета (объектный сметный расчет) – сметный доку-
мент на здания, сооружения и их части, инженерные и транспортные ком-
муникации и их части, объединяющий в своем составе данные из локаль-
ных смет (локальных сметных расчетов). 
Согласно Инструкции № 51 объектные сметы (объектные сметные 
расчеты) составляются по форме согласно прил. 3 к указанной выше Ин-
струкции и в своем составе объединяют данные из локальных смет (ло-
кальных сметных расчетов). 
В контрольной (самостоятельной) работе объектная смета составляет-
ся на основании данных локальной сметы по форме, приведенной 
в прил. 14. 
Объектная смета составляется по укрупненным показателям. Соглас-
но данному подходу сметная стоимость специальных работ (группа 10 
объектной сметы) определяется в процентах, приведенных в табл. 5.1, от 
сметной стоимости общестроительных работ. Данные для строки «Обще-















1 Общестроительные работы Из локальной сметы Из локальной сметы 
2 Водоснабжение и канализация 8 9 
3 Электроосвещение 7 8 
4 Сети связи 2 3 
5 Электромонтажные работы 10 7 
6 
Пожарная сигнализация и опо-
вещение при пожаре 
2 1 
7 Отопление 6 10 
8 Вентиляция 5 2 
 
Графы 3–9 объектной сметы заполняются с помощью данных табл. 5.2 
по структуре сметной стоимости СМР в процентах от значений графы 10 




Рекомендуемая структура сметной стоимости строительно-монтажных  
работ по статьям стоимости 
 















18,10 2,23/0,98 54,31/4,94 9,48 10,94 
 
В последней строчке объектной сметы «Итого» подсчитываются ито-
ги по графам 3–10. 
 
6. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта – 
сметный документ, определяющий общую сметную стоимость строитель-
ства объекта. 
Согласно Инструкции № 51 сводный сметный расчет стоимости стро-
ительства объекта составляется на основе объектных смет (объектных рас-
четов), локальных смет (локальных сметных расчетов) и других сметных 
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расчетов по форме согласно прил. 4 к указанной выше Инструкции 
(прил. 12). 
В сводном сметном расчете стоимость строительства распределя-
ется по следующим главам: 
Глава 1. Подготовка территории строительства; 
Глава 2. Основные здания, сооружения; 
Глава 3. Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назна-
чения; 
Глава 4. Здания, сооружения энергетического хозяйства; 
Глава 5. Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи; 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения; 
Глава 7. Благоустройство территории; 
Глава 8. Временные здания и сооружения; 
Глава 9. Прочие работы и расходы; 
Глава 10. Средства заказчика, застройщика; 
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров. 
За итогом глав 1–11 сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства учитываются:  
резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 
налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством; 
средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в стро-
ительстве от даты начала разработки сметной документации до заверше-
ния нормативного срока строительства. 
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся ито-
ги по каждой главе и суммарные по главам 1–7, 1–8, 1–9, 1–11. 
Пример составления сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства приведен в прил. 12.  
В контрольной (самостоятельной) работе рекомендуется формировать 
значения по главам 1–7 сводного сметного расчета с помощью укрупнен-
ных показателей, приведенных в табл. 6.1, по аналогии составления объ-




Рекомендуемая структура сметной стоимости строительства 
 
Наименование глав 
сводного сметного расчета 
Процент от стоимости основного объекта 






1 2 3 
Глава 1. Подготовка территории  
строительства 
1 2 
Глава 2. Основные здания, сооружения Из объектной сметы Из объектной сметы
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Окончание табл. 6.1 
 
1 2 3 
Глава 3. Здания, сооружения подсобно-
го и обслуживающего назначения 25 – 
Глава 4. Здания, сооружения энергети-
ческого хозяйства 
5 5 
Глава 5. Здания, сооружения транс-
портного хозяйства и связи 
10 7 
Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, тепло-
снабжения и газоснабжения 
12 12 
Глава 7. Благоустройство территории 3 9 
В главе 10 проектные и изыскательские 
работы 
5 % от гр.9 
по итогу глав 1–9 
3 % от гр.9 
по итогу глав 1–9 




Если в сводном сметном расчете затраты по отдельным главам отсут-
ствуют, то эта глава пропускается (не приводится в сводном сметном рас-
чете). При этом нумерация глав не меняется (прил. 12). 
В этом случае стоимость работ по главам (графа 9) определяется 
в процентах от стоимости основного объекта строительства (глава 2). 
Распределение общей стоимости затрат на строительство объектов по 
статьям расходов осуществляется в соответствии со структурой стоимости 
работ, приведенной в табл. 5.2. 
В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются 
расходы в текущих ценах согласно перечню, приведенному в прил. 5 Ин-
струкции № 51. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты определя-
ются на основании укрупненных показателей (см. табл. 6.1) в процентах от 
графы 9 главы 2. Результаты приводятся в графе 8 и 9. 
В главу 2 «Основные здания, сооружения» включается сметная сто-
имость зданий, сооружений и видов работ основного назначения. 
В контрольной (самостоятельной) работе значения по стоимости ос-
новного объекта строительства переносятся в главу 2 сводного сметного 
расчета из итоговых значений соответствующей объектной сметы. 
В главу 3 «Здания, сооружения подсобного и обслуживающего 
назначения» включается сметная стоимость объектов подсобного и об-
служивающего назначения. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты определя-
ются на основании укрупненных показателей (см. табл. 6.1) в процентах от 
графы 9 главы 2 и распределяются по структуре, приведенной в табл. 5.2. 
В главу 4 «Здания, сооружения энергетического хозяйства» вклю-
чается сметная стоимость зданий электростанций, трансформаторных под-
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станций, инженерных сетей электроснабжения, других зданий и сооруже-
ний энергетического строительства.  
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты опреде-
ляются на основании укрупненных показателей (см. табл. 6.1) в процен-
тах от графы 9 главы 2 и распределяются по структуре, приведенной 
в табл. 5.2. 
В главу 5 «Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи» 
включается сметная стоимость железнодорожных и автомобильных подъ-
ездных путей к объекту, внутризаводских путей, автомобильных внутри-
площадочных дорог, площадок для стоянки автомашин и других транс-
портных средств, зданий и сооружений по обслуживанию транспорта, зда-
ний для размещения устройств связи, линий (сетей) связи. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты определя-
ются на основании укрупненных показателей (см. табл. 6.1) в процентах от 
графы 9 главы 2 и распределяются по структуре, приведенной в табл. 5.2. 
В главу 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канали-
зации, теплоснабжения и газоснабжения» включается сметная стоимость 
водозаборных и очистных сооружений, насосных станций, водонапорных 
башен, наружных инженерных коммуникаций, приемных устройств и дру-
гих зданий и сооружений. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты определя-
ются на основании укрупненных показателей (см. табл. 6.1) в процентах от 
графы 9 главы 2 и распределяются по структуре, приведенной в табл. 5.2. 
В главу 7 «Благоустройство территории» включается сметная сто-
имость работ по вертикальной планировке, устройству дорожек и площа-
док, озеленению и ограждению территории, устройству малых архитек-
турных форм, наружному освещению, иному благоустройству территории. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты определя-
ются на основании укрупненных показателей (см. табл. 6.1) в процентах от 
графы 9 главы 2 и распределяются по структуре, приведенной в табл. 5.2. 
В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства 
на строительство временных зданий и сооружений, которые определяются 
по процентной норме, устанавливаемой Министерством архитектуры 
и строительства Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и ма-
шинистов по итогу глав 1–7. Процентные нормы и порядок расчета этих 
затрат приведены в НРР 8.01.102–2012 «Сборник норм на строительство 
временных зданий и сооружений». 
Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 
15 % от стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие стои-
мость материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса времен-
ных зданий и сооружений, при условии определения средств на временные 
здания и сооружения по процентной норме. 
Для выполнения контрольной (самостоятельной) работы сметные 
нормы приведены в прил. 6. 
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Удельные веса элементов расходов в составе средств на строительство 
временных зданий и сооружений распределяются в следующем соотношении: 
– заработная плата – 0,30; 
– эксплуатация машин и механизмов – 0,10, в том числе заработная пла-
та машинистов – 20 % от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 
– материалы – 0,60. 
В главу 9 «Прочие работы и расходы» включаются: 
1. Дополнительные средства при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время, которые определяются по процентной 
норме, устанавливаемой Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь по итогу глав 1–7. Процентные нормы и порядок 
расчета затрат приведены в НРР 8.01.103–2012 «Сборник норм на допол-
нительные расходы при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время». 
Для выполнения контрольной (самостоятельной) работы сметные 
нормы приведены в прил. 7 и включаются в графу 9 с распределением 
по графам 3–5 в соответствии со структурой затрат, приведенной 
в прил. 7. 
При расчете дополнительных затрат на производство работ в зимнее 
время необходимо также использовать коэффициент, учитывающий об-
ласть производства работ, приведенный в прил. 8. 
2. Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование 
определяются в размере 34 % от суммы сметных величин заработной платы 
рабочих и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию 
машин и механизмов по итогу глав 1–7 и средств, предусмотренных под-
пунктом 30.8 пункта 30 Инструкции № 51 (пункт 8 ниже по тексту). 
Средства приводятся в графах 8 и 9. 
3. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером 
работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и коман-
дированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подряд-
чике в исходных данных заказчика на разработку проектной доку-
ментации определяются в зависимости от зоны строительства и условий 
привлечения к строительству подрядчиков, в процентах от суммы смет-
ных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов 
в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–
7 в размерах: 
9,70 % – при строительстве в городах и поселках городского типа 
с наличием в них подрядчиков, но с привлечением, при соответствующем 
обосновании, иногородних подрядчиков;  
25,3 % – при строительстве в городах и поселках городского типа при 
отсутствии в них подрядчиков;  
29,7 % – при строительстве в сельских населенных пунктах и на меж-
селенных территориях (за исключением строительства магистральных се-
тей, дорог и сооружений на них вне места нахождения подрядчиков); 
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25,0 % – при строительстве магистральных сетей, дорог и сооружений 
на них вне постоянного места нахождения подрядчиков. 
Средства приводятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты учитывают-
ся только при строительстве в сельской местности. 
4. Средства на покрытие расходов, связанных с подвижным 
и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобиль-
ным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при нали-
чии сведений о них в исходных данных заказчика на разработку про-
ектной документации, рассчитываются на основании ПОС и норматив-
ных правовых актов, устанавливающих порядок и размеры возмещения 
расходов, и приводятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
5. Средства, связанные с применением вахтового метода органи-
зации работ, включаются при соответствующем обосновании разделом 
ПОС и согласовании их заказчиком в соответствии с постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. № 763 «Об услови-
ях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной ха-
рактер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную 
работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие)» и при-
водятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
6. Средства на шефмонтаж оборудования определяются сметным 
расчетом с учетом средств, которые определены договором (контрактом), 
заключенным с организацией, выполняющей шефмонтаж, если шефмон-
таж не предусмотрен договором на поставку оборудования, и приводятся 
в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
7. Средства на перебазирование строительно-монтажной органи-
зации с одного объекта строительства на другой определяются сметным 
расчетом, составленным на основании данных подрядчика, согласованных 
с заказчиком, и данных раздела ПОС и приводятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
8. Средства на содержание во время строительства и восстановле-
ние после окончания строительства действующих постоянных авто-
мобильных дорог, не находящихся в ведении эксплуатирующих орга-
низаций (кроме дорог, предусмотренных в главе 8 «Временные здания 
и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства), 
определяются по локальной смете (локальному сметному расчету) в соот-
ветствии с проектными данными и приводятся в графах 3–9. 
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В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
9. Средства на выполнение научно-исследовательских, экспери-
ментальных или опытных работ для осуществления принятых в про-
ектной документации технических решений (кроме работ, связанных 
с сооружением экспериментальных установок и приобретением оборудо-
вания), а также на использование права объектов промышленной соб-
ственности определяются сметным расчетом и приводятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
10. Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в экс-
плуатацию, определяются в размере 0,306 % от итога глав 1–8 без учета 
стоимости оборудования и приводятся в графах 8 и 9. 
Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, 
служат для возмещения затрат заказчика, связанных с оплатой необхо-
димых расходов при сдаче объекта строительства в эксплуатацию в соот-
ветствии с требованиями ТКП 45-1.03-59–2008 (02250) «Приемка закон-
ченных строительством объектов. Порядок проведения», введенного в дей-
ствие с 01.07.2009 г. приказом Министерства архитектуры и строительства 
от 27.11.2008 г. № 433 (письмо РНТЦ № 07344 от 10.02.2012 г.). 
11. Средства на пусконаладочные работы определяются в порядке, 
устанавливаемом Министерством архитектуры и строительства Республи-
ки Беларусь, и приводятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
12. Средства на содержание горноспасательной службы определя-
ются сметным расчетом и приводятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
13. Средства на работы, выполняемые проектными и изыскатель-
скими организациями по составлению технического задания на поле-
вое испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, 
а также осуществление технического руководства, наблюдений в пе-
риод полевых испытаний, обработку данных, полученных в результа-
те испытания свай в грунте, приводятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
14. Средства, связанные с разработкой программных комплексов, 
обеспечивающих возможность автоматизированного управления 
(контроля) производственным процессом предприятия, вводимого 
в эксплуатацию, приводятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
15. Другие средства, учитываемые для конкретного объекта в со-
ответствии с требованиями актов законодательства. 
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В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
В главу 10 «Средства заказчика, застройщика» включаются: 
1. Средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной 
организации) определяются по нормам в процентах от итога глав 1–9 
сводного сметного расчета стоимости строительства и включаются в гра-
фы 8 и 9 в следующих размерах: 
1.1) при строительстве объектов при действующей или организуемой 
службе заказчика, застройщика, за исключением предусмотренных под-
пунктом 31.1.2 пункта 31 Инструкции «О порядке определения сметной 
стоимости строительства и составления сметной документации на основа-
нии нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении»: 
1,06 % – при нахождении объектов строительства и заказчика, за-
стройщика в пределах одного населенного пункта, 
1,38 % – при нахождении объектов строительства и заказчика, за-
стройщика в различных населенных пунктах, 
1,76 % – для создаваемых (созданных) в установленном порядке орга-
низаций по реализации целевых программ по строительству; 
1.2) при строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, 
объектов социальной сферы и коммунального хозяйства: 
1,38 % – для организаций капитального строительства Минского го-
родского исполнительного комитета, в том числе выполняющих функции 
единого государственного заказчика, 
1,76 % – для организаций капитального строительства Брестского, 
Витебского, Гродненского, Минского областных исполнительных комите-
тов, организаций капитального строительства министерств и других рес-
публиканских органов государственного управления, организаций, подчи-
ненных правительству Республики Беларусь, в том числе выполняющих 
функции единого государственного заказчика, 
1,8 % – для организаций капитального строительства Гомельского 
и Могилевского областных исполнительных комитетов, в том числе вы-
полняющих функции единого государственного заказчика. 
В пределах указанных размеров средств областным исполнительным 
комитетам и Минскому городскому исполнительному комитету разреша-
ется дифференцировать их для организаций капитального строительства 
городских и районных исполнительных комитетов и других подведом-
ственных организаций, в том числе выполняющих функции единого госу-
дарственного заказчика; 
1.3) при передаче функций заказчика инженерной организации стоимость 
услуг, перечень которых определяется в соответствии с Инструкцией о по-
рядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постанов-
лением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
10.05.2011 г. № 18 «Об утверждении Инструкции о порядке оказания инже-
нерных услуг в строительстве и признании утратившими силу нормативных 
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правовых актов, отдельных структурных элементов постановлений Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», инженерная 
организация формирует самостоятельно в пределах средств, предусмотрен-
ных сводным сметным расчетом, а по текущему ремонту – в пределах 
средств, предусмотренных локальной сметой (локальным сметным расчетом); 
1.4) не предусматриваются сводным сметным расчетом стоимости 
строительства средства на содержание заказчика, застройщика по 
строительству объектов, если заказчик, застройщик – организация, ос-
новным видом деятельности которой не является строительство, но 
имеющая структурное подразделение капитального строительства. 
В случае необходимости привлечения специализированных организа-
ций для выполнения функций заказчика, включая услуги технического 
надзора за строительством, средства определяются по нормам подпункта 
31.1.1 пункта 31 инструкции «О порядке определения сметной стоимости 
строительства и составления сметной документации на основании норма-
тивов расхода ресурсов в натуральном выражении». 
В случае необходимости привлечения специализированных организа-
ций для оказания услуг только технического надзора за строительством 
средства определяются по нормам подпункта 31.1.1 пункта 31 инструкции 
«О порядке определения сметной стоимости строительства и составления 
сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении» с уменьшением их на 30 %. 
В контрольной (самостоятельной) работе вариант учета данных затрат 
студент выбирает самостоятельно, исходя из вида объекта строительства; 
1.5) за средствами на содержание заказчика, застройщика приво-
дится строка: «Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов 
цен в строительстве». 
Указанные средства определяются в размере 0,09 % от итога граф 3–6 
и графы 8 (за исключением средств по главе 1 сводного сметного расчета) 
глав 1–9 и приводятся в графах 8 и 9. 
2. Средства на осуществление авторского надзора определяются 
в размере 0,2 % от итога граф 3–6 глав 1–9 и включаются в графы 8 и 9. 
3. Средства на проектные и изыскательские работы определяются 
по нормативам, утверждаемым Министерством архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь, и включаются в графы 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе стоимость проектных работ 
принимается в процентах от стоимости работ, по итогу глав 1–9 согласно 
табл. 6.1 и включаются в графы 8 и 9. 
4. Средства на проведение экспертизы определяются по нормати-
вам, утверждаемым в установленном порядке органами государственного 
управления, и включаются в графы 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе средства на проведение экс-
пертизы рассчитываются от стоимости проектных работ по нормам, при-
веденным в прил. 9 (пример расчета затрат на проведение экспертизы). 
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5. Средства на научно-проектные работы при проведении рестав-
рации недвижимых материальных историко-культурных ценностей 
определяются по нормативам, утверждаемым в установленном порядке ор-
ганами государственного управления, и включаются в графы 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
6. Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в 
строительстве определяются в размере 0,09 % от итога граф 3–6 и графы 8 
(за исключением средств по главе 1 сводного сметного расчета) глав 1–9 и 
приводятся в графах 8 и 9. 
7. Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, 
застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на фи-
нансирование инспекций Департамента контроля и надзора за строи-
тельством по областям и г. Минску, специализированной инспекции Де-
партамента контроля и надзора за строительством Государственного коми-
тета по стандартизации Республики Беларусь определяются в соответствии 
с Положением о порядке финансирования инспекций Департамента кон-
троля и надзора за строительством Государственного комитета по стандар-
тизации, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 9 августа 2013 г. № 704, от итога граф 3–6 глав 1–8 и от главы 
9 сводного сметного расчета с учетом сметных величин, предусмотренных 
подпунктами 30.1–30.5, 30.7 и 30.8 пункта 30  Инструкции № 51, и вклю-
чаются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 
0,12 % от стоимости строительно-монтажных работ – для объектов, 
финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, в том 
числе государственных целевых бюджетных фондов и государственных 
внебюджетных фондов; 
0,28 % от стоимости строительно-монтажных работ – для объектов, 
финансируемых из иных источников. 
В случае  если финансирование строительства объекта осуществляет-
ся за счет разных источников, размер целевых отчислений определяется 
пропорционально размерам соответствующего источника финансирования 
строительно-монтажных работ. 
В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включаются 
средства на подготовку и переподготовку эксплуатационных кадров для экс-
плуатации возводимых и реконструируемых объектов, подготовка которых 
не осуществляется в системе профессионально-технического образования. 
Средства определяются сметным расчетом и приводятся в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты не учиты-
ваются. 
Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства включаются: 
1. Средства на непредвиденные работы и затраты. Средства пред-
назначены для возмещения увеличения стоимости объемов работ и расхо-
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дов, характер и методы выполнения которых не могут быть точно опреде-
лены при проектировании и уточняются в процессе строительства, увели-
чения стоимости строительства, вызванного изменением технических нор-
мативных актов, уточнения заказчиком объемно-планировочных показате-
лей и технологических решений и др. 
Норматив средств в процентах от итога глав 1–11 по графам 3–9 при-
нимается в размере: 
1.1) на стадии архитектурного проекта: 
1.1.1) на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 4,0 %, 
объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), 
а также инженерных сетей, дорог и благоустройство, на которые разраба-
тывается самостоятельный проект, – 3,0 %, 
жилых домов – 2,0 %; 
1.1.2) на строительство, осуществляемое по типовым и повторно при-
меняемым индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 2,0 %, 
объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых до-
мов – 1,5 %; 
1.2) на стадии строительного проекта – в размерах как на стадии архи-
тектурного проекта проектирования объектов соответствующего назначе-
ния с коэффициентом 0,8; 
1.3) при проектировании экспериментальных объектов, а также при 
разработке сметной документации на стадии обоснования инвестирования 
в строительство – в размерах, установленных пунктами 1.1.1 и 1.1.2 с при-
менением коэффициента 1,25; 
1.4) по объекту, в составе которого имеются здания, сооружения 
с разными размерами средств на непредвиденные работы и затраты, размер 
определяется исходя из удельного веса сметной стоимости соответствую-
щего здания, сооружения. 
В контрольной (самостоятельной) работе вариант учета данных за-
трат выбирается студентом самостоятельно, исходя из вида объекта 
строительства. 
2. Налоги и отчисления в соответствии с действующим законода-
тельством на дату разработки сметной документации. Размер средств 
определяется исходя из норм и базы для их начисления, установленных за-
конодательством, и приводится в графах 8 и 9. 
НДС для объектов, не освобождаемых от НДС, рассчитывается по 
формуле 
 
НДС = ((главы 1, 2–8, 9, 10, 11)  К непредвиденных)  20 / 100. 
 
Для объектов, освобожденных от налога на добавленную стоимость, 
НДС не начисляется.  
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3. Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в строительстве. 
Размер средств определяется путем применения прогнозных индексов 
от даты начала разработки сметной документации до завершения норма-
тивного срока строительства. Размер средств приводится в графах 8 и 9. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты учитывают-
ся по аналогии с примером, приведенным в прил. 13. 
В соответствии с письмами Министерства архитектуры и строитель-
ства от 30.05.2012 г. № 04-2-01/4163, от 21.01.2013 г. № 10-01/597, от 
31.01.2014 г. № 10-01/820 при определении стоимости строительства объ-
ектов применяются годовые прогнозные индексы цен в строительстве, ко-
торые по месяцам распределяются в порядке, указанном в табл. 6.2. 
 
Таблица 6.2 















Январь 1,0220 1,0046 1,0039 1,0028 1,0073 1,0060 
Февраль 1,0208 1,0049 1,0034 1,0032 1,0073 1,0060 
Март 1,0200 1,0198 1,0087 1,0036 1,0073 1,0060 
Апрель 1,0176 1,0055 1,0027 1,0092 1,0073 1,0060 
Май 1,0160 1,0067 1,0031 1,0092 1,0073 1,0060 
Июнь 1,0160 1,0086 1,0048 1,0092 1,0073 1,0060 
Июль 1,0160 1,0054 1,0056 1,0092 1,0073 1,0060 
Август 1,0160 1,0049 1,0067 1,0092 1,0073 1,0060 
Сентябрь 1,0160 1,0203 1,0086 1,0092 1,0073 1,0060 
Октябрь 1,0050 1,0086 1,0092 1,0092 1,0073 1,0060 
Ноябрь 1,0050 1,0084 1,0104 1,0092 1,0073 1,0060 
Декабрь 1,0050 1,0086 1,0102 1,0092 1,0073 1,0060 
Среднегодовой 
рост 
1,1840 1,1080 1,0890 1,0692 1,1010 1,0820 
Рост декабря  
к декабрю 
1,1900 1,1117 1,0800 1,0964 1,0914 1,0743 
 
При отсутствии доведенных ежемесячных прогнозных индексов цен 
в строительстве ежемесячный индекс определяется как корень 12-й степе-
ни из годового прогнозного индекса декабрь к декабрю. 
При определении средств, учитывающих применение прогнозных ин-
дексов цен в строительстве, из суммы средств ССР по строке «Итого» 
(с налогами и отчислениями) исключаются средства с учетом налогов, из-
расходованные на дату разработки сметной документации (по данным за-
казчика), к которым, в том числе, могут относиться: 
– средства, учтенные в графе 8 «Прочие средства» главы 1 ССР; 
– средства на выполнение научно-исследовательских, эксперимен-
тальных или опытных работ, а также на использование права объектов 
промышленной собственности (пункт 30.9 Инструкции № 51); 
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– средства, связанные с разработкой программных комплексов (пункт 
30.14 Инструкции № 51); 
– средства на проектные и изыскательские работы (пункт 31.3 Ин-
струкции № 51); 
– средства на проведение экспертизы (пункт 31.4 Инструкции № 51); 
– средства на научно-проектные работы (для объектов реставрации) 
(пункт 31.5 Инструкции № 51); 
– другие средства. 
Исключению подлежат средства с учетом НДС. 
В контрольной (самостоятельной) работе при определении стоимо-
сти строительства объектов, не освобождаемых от НДС, следует выби-
рать соответствующие значения из сводного сметного расчета и умножать 
их на коэффициент 1,2 для включения сумм НДС в соответствующие ста-
тьи затрат. 
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен 
в строительстве, состоит из двух этапов: 
1) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в строительстве, от даты разработки сметной документации до даты 
начала строительства, предусмотренных заданием на проектирование, 
определяются путем применения прогнозного индекса к сумме средств, 
названных выше. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты учитывают-
ся по аналогии с примером, приведенным в прил. 13. Дата начала строи-
тельства для всех вариантов принимается через два месяца от даты 
разработки сметной документации; 
2) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в нормативный срок строительства (от даты начала строительства до 
окончания нормативного срока), определяются на основании календар-
ного плана строительства, в том числе календарного плана работ подгото-
вительного периода, в пределах нормативного срока строительства. 
В контрольной (самостоятельной) работе данные затраты учитывают-
ся по аналогии с примером, приведенным в прил. 13. Нормативный срок 
строительства для всех вариантов принимается равным шести меся-
цам. Нормы задела по месяцам в процентах для всех вариантов также при-
нимаются по аналогии с примером, приведенным в прил. 13. 
За итогом сводного сметного расчета указываются: 
1. Возвратные суммы, учитывающие стоимость использования 
и реализации: 
материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса временных 
зданий и сооружений, – в размере 15 % сметной стоимости временных 
зданий и сооружений, определенной по процентной норме расходов; 
материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса, – в разме-
ре, определяемом в локальных сметах (локальных сметных расчетах); 
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материалов, полученных в порядке попутной добычи (камень, гравий, 
лес и др.). 
Также учитывается стоимость оборудования, демонтируемого на дей-
ствующей организации и переносимого во вновь построенные цехи, или 
оборудования, перемещаемого внутри цеха в связи с его реконструкцией, 
а также стоимость другого имеющегося у заказчика оборудования, исполь-
зуемого на данной стройке, под записью «Стоимость оборудования, не 
требующая финансирования строительства». 
Значения приводятся в графе 9 с распределением по графам 5 и 7 со-
ответственно. 
В случае невозможности использования или реализации материалов, 
получаемых от попутной добычи, стоимость их в сумме возврата не учи-
тывается. 
2. Сметная стоимость долевого участия в строительстве объектов 
или их частей вспомогательного производства и назначения, предна-
значенных для обслуживания нескольких заказчиков, застройщиков. 
Размер долевого участия рассчитывается исходя из сметной стоимо-
сти строительства объектов или их частей, предназначенных для обслужи-
вания нескольких заказчиков, застройщиков, определенной по отдельному 
сводному сметному расчету стоимости строительства с распределением 
между заказчиками, застройщиками пропорционально их потребности в 
продукции или услугах общих объектов строительства или их частей, и 
указывается в виде записи: «В том числе долевое участие (наименование 
организации-дольщика) в строительстве (наименование объекта строи-
тельства или его части)» или (и) «Кроме того, долевое участие в строи-
тельстве (наименование объекта строительства или его части)» с соответ-
ствующим уменьшением или увеличением к утверждению сметной стои-
мости строительства основного заказчика, застройщика. 
Значения приводятся отдельной строкой с распределением по графам 
3–9. Аналогичный порядок распространяется на долевое участие организа-
ций в строительстве объектов жилищно-гражданского назначения. 
В сводный сметный расчет могут включаться и другие средства, 
предусмотренные нормативными правовыми актами. 
 
7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 
 
К сводному сметному расчету стоимости строительства составляется 
пояснительная записка (прил. 11), в которой указываются: 
– код зоны строительства (1 – для городского строительства, 2 – для 
строительства в сельской местности, 3 – для строительства в г. Минске); 
– уровень цен, в которых составлена сметная документация; 
– перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной 
документации; 
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– нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 
плановой прибыли; 
– нормы затрат на временные здания и сооружения; 
– нормы дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время; 
– нормативы средств, включаемых в главы 9–11 сводного сметного 
расчета; 
– норматив средств на непредвиденные работы и затраты; 
– особенности определения сметной стоимости. 
Также в пояснительной записке к сводному сметному расчету стоимо-
сти строительства по объектам указываются основные технико-
экономические показатели стоимости строительства, в том числе с выде-
лением стоимости строительно-монтажных работ, прочих затрат, стоимо-
сти оборудования и указанием возвратных сумм. 
  
27 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. О ценообразовании: Закон Респ. Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З 
Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – М., 2016. 
2. О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике 
Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 25 февр. 2011 г. № 72 // Кон-
сультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – М., 2016. 
3. О совершенствовании порядка определения стоимости строитель-
ства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Рес-
публики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 11 авг. 2011 г. 
№ 361 // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016. 
4. Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном вы-
ражении и методических указаний по их применению: приказ М-ва архи-
тектуры и строительства Респ. Беларусь от 23 дек. 2011 г. № 450 // Кон-
сультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – М., 2016. 
5. Об утверждении методических рекомендаций о порядке расчета те-
кущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости 
строительства и составления сметной документации на основании норма-
тивов расхода ресурсов в натуральном выражении: приказ М-ва архитек-
туры и строительства Респ. Беларусь от 29 дек. 2011 г. № 457 // Консуль-
тант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – М., 2016. 
6. О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строи-
тельства объектов: постановление М-ва архитектуры и строительства Респ. 
Беларусь от 18 нояб. 2011 г. № 51 // Консультант Плюс: Версия Проф. Тех-
нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016. 
7. Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки 
и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расхо-
дов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимо-
сти строительства и составлении сметной документации: постановление 
М-ва архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 23 дек. 2011 г. № 59 // 
Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – М., 2016. 
8. Об утверждении инструкции о порядке определения прогнозных 
индексов цен в строительстве: постановление М-ва экономики Респ. Бела-
русь и М-ва  архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 24 нояб. 
2011 г. № 192/53 // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2016. 
9. Об утверждении и введении в действие методических указаний по 
ценообразованию в проектном деле: приказ М-ва архитектуры и строи-
28 
тельства Респ. Беларусь от 18 дек. 2007 г. № 412 // Консультант Плюс: 
Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – М., 2016. 
10. Голубова, О.С. Сметное дело и ценообразование в строительстве : 
учебное пособие / О.С. Голубова, Л.К. Корбан. – Минск: Регистр, 2010. – 
488 с. 
11. Голубова, О. С. Ценообразование в строительстве: учебное посо-
бие / О.С. Голубова, Л.К. Корбан, А.Н. Сидоров. – Минск: Регистр, 2012. – 
672 с. 
12. Кочурко, А. Н. Нормирование труда и сметы / А. Н. Кочурко, 
П. Н. Иваровский. – Минск: ДизайнПРО, 1999. –192 с.: ил. 
13. Павлючук, Ю. Н. Основы ценообразования в строительстве : мето-
дическое пособие / Ю. Н. Павлючук, В. А. Русакевич, Л. В. Кульгавчук. – 



















1 2 3 4 5 




1  61  121  7  67 На 1 января  




2  62  122  8  68 На 1 февраля  




3  63  123  9   69 На 1 марта  




4  64  124  10  70 На 1 апреля  




5  65  125  11  71 На 1 мая  
6 Гараж для грузовых ав-
томобилей 
Борисов 
6  66  126  12  72 На 1 июня  
7 Спортивный корпус кол-
леджа 
Брагин 
7  67  127  13  73 На 1 июля  
8 Гостиница Браслав 8  68  128  14   74 На 1 августа  
9 Жилое 9-этажное здание Брест 9  69  129  15   75 На 1 сентября  
10 Жилое 5-этажное здание Быхов 10  70  130  16  76 На 1 октября  
11 Предприятие по произ-
водству молока и молоч-
ной продукции 
Ветка 
11  71  131    17  77  На 1 ноября  




12  72  132  18   78 На 1 декабря  
13 Предприятие стекольной 
промышленности 
Витебск 
13  73  133  19   79 На 1 января  
14 Здание суда Волковыск 14  74  134  20   80 На 1 февраля  
15 Крытый рынок Воложин 15  75  135  21   81 На 1 марта  
16 Кинотеатр Ганцевичи 16  76  136  22   82 На 1 апреля  
17 Предприятие легкой 
промышленности 
Глубокое 




18  78  138  24   84 На 1 июня  
19 Жилое 12-этажное здание Гомель 19  79  139  25   85 На 1 июля  
20 Жилое 15-этажное здание Городок 20  80  140  26   86 На 1 августа  
21 Универмаг Гродно 21  81  141  27    87 На 1 сентября  
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24  84  144  30   90 На 1 декабря  
25 Студенческая столовая на 
60 мест 
Дубровно 




26  86  146  32   92 На 1 февраля  
27 Ангар для грузовых ав-
томобилей 
Жабинка 
27  87  147  33   93 На 1 марта  




28  88  148  34   94 На 1 апреля  
29 Театр современной дра-
матургии 
Жодино 
29  89  149  35   95 На 1 мая  




31  91  151  37   97 На 1 июля  
32 Промтоварный магазин Ивацевичи 32  92  152  38   98 На 1 августа  
33 Административное зда-
ние местных органов 
власти 
Ивье 
33  93  153  39   99 На 1 сентября  
34 Малоэтажный индивиду-
альный жилой дом 
Калинковичи
34  94  154  40 
100 
На 1 октября  
35 Малоэтажный сблокиро-
ванный жилой дом ком-
плексной застройки 
Каменец 
35  95  155  41 
101 
На 1 ноября  
36 Девятиэтажное двух-
подъездное жилое здание 
Клецк 
36  96  156  42 
102 




37  97  157  43 
103 




38  98  158  44 
104 
На 1 февраля  
39 Гостиничный комплекс 
Кореличи 
39  99  159  45 
105 
На 1 марта  
40 Жилой корпус санатория 
Костюковичи
40  100  160  46 
106 




41  101  161  47 
107 
На 1 мая  
42 Лечебный корпус санато-
рия 
Лепель 
42  102  162  48 
108 
На 1 июня  
43 Торговый дом  
Лида 
43  103  163  49 
109 
На 1 июля  
44 Кафе на 60 посадочных 
мест 
Лиозно 
44  104  164  50 
110 
На 1 августа  
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45 Спортивный центр 
ДОСААФ 
Логойск 
45  105  165  51 
111 
На 1 сентября  
46 Школа на 900 учебных 
мест 
Лоев 
46  106  166  52 
112 
На 1 октября  




47  107  167  53 
113 




48  108  168  54 
114 
На 1 декабря  
49 Автобусное депо 
Полоцк 
49  109  169  55 
115 
На 1 января  
50 Кондитерский магазин 
Могилев 
50  110  170  56 
116 
На 1 февраля  




51  111  171  57 
117 
На 1 марта  




52  112  172  58 
118 
На 1 апреля  
53 Паркинг на 150 машино-
мест 
Мосты 
53  113  173  59 
119 




54  114  174   60 
120 
На 1 июня  




55  115  1  61   121 На 1 июля  
56 Телефонный узел связи Несвиж 56  116  2  62   122 На 1 августа  
57. Овощной магазин Новогрудок 57  117  3  63   123 На 1 сентября  
58 Магазин «Детский мир» Новополоцк 58  118  4  64   124 На 1 октября  
59 Дом быта Орша 59  119  5  65   125 На 1 ноября  
60 Кардиоцентр районной 
больницы 
Пинск 





















1 2 3 4 5 
1 Е6 Устройство бетонной подготовки из бетона 100 м3 0,28 
2 Е6 
Устройство фундаментов бетонных общего 
назначения под колонны 
100 м3 1,44 
3 Е6 
Устройство фундаментов железобетонных 
общего назначения  под колонны 
100 м3 1,67 




100 м3 0,32 
6 Е6 
Устройство фундаментных плит бетонных 
плоских 
100 м3 0,65 
7 Е6 
Устройство фундаментных плит железобетон-
ных плоских 
100 м3 1,35 
8 Е6 
Устройство фундаментных плит железобетон-
ных с пазами, стаканами и подколонниками 
100 м3 2,15 
9 Е6 
Устройство фундаментных плит железобетон-
ных из бетона с ребрами вверх 
100 м3 1,20 
10 Е6 Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м3 2,17 
11 Е6 
Устройство ленточных фундаментов бутобе-
тонных 
100 м3 1,88 
12 Е6 
Устройство ленточных фундаментов железо-
бетонных при ширине поверху до 1000 мм 
100 м3 2,30 
13 Е6 
Устройство ленточных фундаментов железо-
бетонных при ширине поверху более 1000 мм 
100 м3 3,00 
14 Е6 Устройство стен подвалов бетонных 100 м3 5,48 
15 Е6 Устройство стен подвалов бутобетонных  100 м3 2,30 
16 Е6 
Устройство стен подвалов железобетонных 
высотой до 6 м толщиной до 500 мм 
100 м3 4,86 
17 Е6 
Устройство стен подвалов железобетонных 
высотой до 3 м, толщиной до 300 мм 
100 м3 2,66 
18 Е6 
Устройство стен подвалов железобетонных 
высотой до 3 м, толщиной до 500 мм 
100 м3 3,24 
19 Е6 
Устройство стен подвалов железобетонных 
высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм 
100 м3 1,23 
20 Е6 
Устройство стен подвалов железобетонных 
высотой до 6 м, толщиной до 300 мм 
100 м3 2,58 
21 Е6 
Устройство стен подвалов железобетонных 
высотой более 6 м, толщиной до 500 мм 
100 м3 7,74 
22 Е6 
Устройство стен подвалов железобетонных 
высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм 
100 м3 2,45 
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23 Е6 
Устройство стен подвалов железобетонных 
высотой более 6 м, толщиной более 1000 мм 
100 м3 6,23 
24 Е6 
Устройство колонн бетонных из бетона в де-
ревянной опалубке 
100 м3 3,21 
25 Е6 
Устройство колонн железобетонных из бетона 
в деревянной опалубке 
100 м3 1,89 
26 Е6 
Устройство колонн в деревянной опалубке со 
стальными сердечниками 
100 м3 2,67 
27 Е6 
Устройство колонн гражданских зданий в ме-
таллической опалубке 
100 м3 3,54 
28 Е6 Устройство стен и перегородок бетонных 100 м3 2,76 
29 Е6 Устройство стен и перегородок легкобетонных 100 м3 0,74 
30 Е6 
Устройство железобетонных стен и перегоро-
док 
100 м3 2,13 
31 Е6 
Устройство балок фундаментных железобе-
тонных 
100 м3 7,82 
32 Е6 
Устройство балок для перекрытий железобе-
тонных 
100 м3 6,54 
33 Е6 
Устройство балок железобетонных с жесткой 
арматурой 
100 м3 4,32 
34 Е6 Устройство перемычек железобетонных 100 м3 0,56 
35 Е6 
Устройство поясов железобетонных в опалуб-
ке 
100 м3 2,45 
36 Е6 
Устройство поясов железобетонных без опа-
лубки 
100 м3 3,66 
37 Е6 
Устройство ригелей гражданских зданий в ме-
таллической опалубке 
100 м3 0,87 
38 Е6 Устройство перекрытий безбалочных 100 м3 0,25 
39 Е6 Устройство перекрытий ребристых 100 м3 0,48 
40 Е6 Устройство подливки толщиной 10 мм 100 м2 3,24 
41 Е6 Устройство подливки толщиной 30 мм 100 м2 7,28 
42 Е6 Устройство подливки толщиной 40 мм 100 м2 5,66 
43 Е6 Устройство подливки толщиной 50 мм 100 м2 5,66 
44 Е6 
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 
50 мм 
100 м2 2,43 
45 Е6 
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 
80 мм 
100 м2 0,88 
46 Е6 
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 
90 мм 
100 м2 0,54 
47 Е6 
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 
120 мм 
100 м2 5,6 
48 Е6 
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 
140 мм 
100 м2 1,20 
49 Е6 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда 
с заделкой длиной до 1 м 
т 2,74 
50 Е6 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда 
с заделкой длиной более 1 м 
т 1,92 
51 Е6 
Установка анкерных болтов при бетонирова-
нии со связями из арматуры 
т 0,66 
34 
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52 Е6 
Установка анкерных болтов при бетонирова-
нии на поддерживающие конструкции 
т 0,24 
53 Е6 
Установка анкерных болтов при бетонирова-
нии в виде сварных каркасов 
т 1,54 
54 Е6 
Установка стальных конструкций, остающихся 
в теле бетона 
т 2,31 
55 Е6 Установка закладных деталей весом 2 кг т 2,88 
56 Е6 Установка закладных деталей весом 3 кг т 2,56 
57 Е6 Установка закладных деталей весом 5 кг т 1,44 
58 Е6 Установка закладных деталей весом 7 кг т 2,62 
59 Е6 Установка закладных деталей весом 12 кг т 1,32 
60 Е6 Установка закладных деталей весом 22 кг т 1,66 
61 Е6 Установка закладных деталей весом 24 кг т 1,28 
62 Е6 Установка закладных деталей весом 26 кг т 1,56 
63 Е6 Установка закладных деталей весом 28 кг т 1,48 
64 Е6 




Сварка арматуры ванным спососбом при диа-
метре арматуры 10 мм 
100 стыков 1,76 
66 Е6 
Сварка арматуры ванным спососбом при диа-
метре арматуры 12 мм 
100 стыков 1,52 
67 Е6 
Сварка арматуры ванным спососбом при диа-
метре арматуры 18 мм 
100 стыков 1,48 
68 Е6 
Сварка арматуры ванным спососбом при диа-
метре арматуры 26 мм 
100 стыков 1,34 
69 Е6 
Сварка арматуры ванным способом при диа-
метре арматуры 28 мм 
100 стыков 1,26 
70 Е6 
Сварка арматуры ванным способом при диа-
метре арматуры 36 мм 
100 стыков 0,64 
71 Е6 
Устройство засыпки фундаментных балок пес-
ком 
100 м3 0,88 
72 Е6 
Устройство засыпки фундаментных балок 
шлаком 
100 м3 0,96 
73 Е6 
Приготовление тяжелого бетона класса В3,5–
В5 
100 м3 0,04 
74 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 100 м3 0,14 
75 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С8/10 100 м3 0,06 
76 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С12/15 100 м3 0,05 
77 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С16/20 100 м3 0,09 
78 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С20/25 100 м3 0,07 
79 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С25/30 100 м3 0,12 
80 Е6 Приготовление легкого бетона класса В3,5 100 м3 0,08 
81 Е6 Приготовление легкого бетона класса В5 100 м3 0,18 
82 Е6 Приготовление легкого бетона класса В7,5 100 м3 0,02 
83 Е6 Приготовление легкого бетона класса С8/10 100 м3 0,11 
84 Е6 Приготовление легкого бетона класса С12/15 100 м3 0,02 
85 Е6 Приготовление легкого бетона класса С16/20 100 м3 0,16 
86 Е6 Приготовление легкого бетона класса С20/25 100 м3 0,14 
87 Е6 Приготовление легкого бетона класса С25/30 100 м3 0,13 
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88 Е6 Приготовление кладочных растворов  100 м3 0,12 
89 Е6 
Приготовление тяжелых кладочных растворов 
марки 10 
100 м3 0,04 
90 Е6 
Приготовление тяжелых кладочных растворов 
марки 25 
100 м3 0,14 
91 Е6 
Приготовление тяжелых кладочных растворов 
марки 50 
100 м3 0,06 
92 Е6 
Приготовление тяжелых кладочных растворов 
марки 75 
100 м3 0,05 
93 Е6 
Приготовление тяжелых кладочных растворов 
марки 100 
100 м3 0,09 
94 Е6 
Приготовление тяжелых кладочных растворов 
марки 150 
100 м3 0,07 
95 Е6 
Приготовление тяжелых кладочных растворов 
марки 200 
100 м3 0,12 
96 Е6 
Приготовление тяжелых отделочных раство-
ров состава 1 : 2 
100 м3 0,08 
97 Е6 
Приготовление тяжелых отделочных раство-
ров состава 1 : 2,5 
100 м3 0,18 
98 Е6 
Приготовление тяжелых отделочных раство-
ров состава 1 : 3 
100 м3 0,02 
99 Е6 
Приготовление тяжелых отделочных раство-
ров состава 1 : 1 
100 м3 0,11 
100 Е6 
Приготовление тяжелых отделочных раство-
ров состава 1 : 1 : 6 
100 м3 0,02 
101 Е6 
Приготовление тяжелых отделочных раство-
ров состава 1 : 1 : 8 
100 м3 0,16 
102 Е6 
Приготовление тяжелых отделочных раство-
ров состава 1 : 1 : 9 
100 м3 0,14 
103 Е6 
Приготовление тяжелых отделочных раство-
ров состава 1 : 3 : 12 
100 м3 0,13 
104 Е6 
Приготовление легких отделочных известко-
вых растворов  
100 м3 0,12 
105 Е6 
Приготовление легких отделочных цементно-
известковых растворов 
100 м3 1,25 
106 Е6 








Бетонирование конструкций стен в крупнощи-
товой опалубке толщиной до 16 см 
м2 166 
109 Е6 
Бетонирование конструкций стен в крупнощи-
товой опалубке толщиной до 20 см 
м2 86 
110 Е6 
Бетонирование конструкций стен в крупнощи-
товой опалубке толщиной до 30 см 
м2 132 
111 Е6 
Бетонирование конструкций стен в крупнощи-
товой опалубке толщиной свыше 30 см 
м2 428 
112 Е6 
Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см 
в крупнощитовой опалубке 
м2 372 
36 
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113 Е6 
Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см 
в крупнощитовой опалубке 
м2 364 
114 Е6 
Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см 
в крупнощитовой опалубке 
м2 288 
115 Е6 
Бетонирование перекрытий толщиной свыше 
20 см в крупнощитовой опалубке 
м2 342 
116 Е6 
Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см
в объемно-приставной опалубке 
м2 288 
117 Е6 
Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см 
в объемно-приставной опалубке 
м2 168 
118 Е6 
Бетонирование перекрытий толщиной свыше 
20 см в объемно-приставной опалубке 
м2 154 
119 Е6 
Установка каркасов и сеток в стенах массой 
одного элемента до 20 кг 
т 1,38 
120 Е6 
Установка каркасов и сеток в стенах массой 
одного элемента до 50 кг 
т 1,42 
121 Е6 
Установка каркасов и сеток в стенах массой 
одного элемента до 300 кг 
т 1,26 
122 Е6 
Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента до 20 кг 
т 0,44 
123 Е6 
Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента до 50 кг 
т 2,41 
124 Е6 
Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента до 200 кг 
т 1,12 
125 Е6 
Установка в стенах отдельных стержней диа-
метром 6 мм 
т 2,66 
126 Е6 
Установка в стенах отдельных стержней диа-
метром 10 мм 
т 2,32 
127 Е6 
Установка в стенах отдельных стержней диа-
метром 16 мм 
т 3,16 
128 Е6 
Установка в стенах отдельных стержней диа-
метром 20 мм 
т 3,12 
129 Е6 
Установка в перекрытиях отдельных стержней 
диаметром 6 мм 
т 1,22 
130 Е6 
Установка в перекрытиях отдельных стержней 
диаметром 10 мм 
т 2,34 
131 Е6 
Установка в перекрытиях отдельных стержней 
диаметром до 5 мм 
т 1,96 
132 Е6 
Установка в перекрытиях отдельных стержней 
диаметром до 16 мм 
т 2,35 
133 Е6 
Установка закладных деталей в стенах и пере-
крытиях при массе элементов 1 кг 
т 1,32 
134 Е6 
Установка закладных деталей в стенах и пере-
крытиях при массе элементов 2 кг 
т 1,12 
135 Е6 
Установка закладных деталей в стенах и пере-
крытиях при массе элементов 4 кг 
т 1,04 
136 Е6 
Установка закладных деталей в стенах и пере-




1 2 3 4 5 
137 Е6 
Установка закладных деталей в стенах и пере-
крытиях при массе элементов 15 кг 
т 0,72 
138 Е6 
Установка закладных деталей в стенах и пере-
крытиях при массе элементов 18 кг 
т 1,22 
139 Е6 Монтаж скользящей опалубки м 1,44 
140 Е6 




Бетонирование конструкций наружных стен 
толщиной до 10 см 
м2 56 
142 Е6 
Бетонирование конструкций наружных стен 
толщиной до 20 см 
м2 88 
143 Е6 
Бетонирование конструкций наружных стен 
толщиной до 30 см 
м2 234 
144 Е6 
Бетонирование конструкций наружных стен 
толщиной свыше 30 см 
м2 92 
145 Е6 
Бетонирование конструкций внутренних стен 
толщиной до 20 см 
м2 88 
146 Е6 
Бетонирование конструкций внутренних стен
толщиной до 30 см 
м2 26 
147 Е6 Установка плит теплоизоляционного слоя м2 58 
148 Е6 Демонтаж скользящей опалубки м 18 
149 Е6 
Возведение перекрытий в мелкощитовой опа-
лубке, толщина перекрытий – до 12 см 
м2 295 
150 Е6 
Возведение перекрытий в мелкощитовой опа-
лубке, толщина перекрытий – до 16 см 
м2 586 
151 Е6 
Возведение перекрытий в мелкощитовой опа-
лубке, толщина перекрытий – до 20 см 
м2 18 
152 Е6 
Возведение перекрытий в мелкощитовой опа-
лубке, толщина перекрытий – свыше 20 см 
м2 225 
153 Е6 




Монтаж опалубки МОДОСТР для устройства 
монолитных железобетонных стен 
100 м2 21,80 
155 Е6 
Демонтаж опалубки МОДОСТР для устрой-
ства монолитных железобетонных стен 
100 м2 4,25 
156 Е6 
Усиление строительных конструкций методом 
торкетирования с армированием толщиной до 
60 мм 
100 м2 0,54 
157 Е6 
Усиление строительных конструкций методом 
торкетирования с армированием толщиной до 
50 мм 
100 м3 1,14 
158 Е6 
Приготовление тяжелых штукатурных раство-
ров в построечных условиях: известковых 
м3 1,85 
159 Е6 
Приготовление тяжелых штукатурных раство-




Монтаж опалубки импортного производства 
типа  МОДОСТР для устройства монолитных 
наружных стен 
100 м2 1,56 
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161 Е6 
Демонтаж опалубки импортного производства 
типа  МОДОСТР для устройства монолитных 
наружных стен 
100 м2 1,32 
162 Е6 
Укрупнительная сборка и разборка опалубки 
импортного производства типа  МОДОСТР 
для устройства внутренних стен 
100 м2 0,93 
163 Е6 
Монтаж опалубки импортного производства 
типа  МОДОСТР для устройства монолитных 
внутренних стен 
100 м2 5,00 
164 Е6 
Демонтаж опалубки импортного производства 
типа  МОДОСТР для устройства монолитных 
внутренних стен 
100 м2 2,50 
165 Е6 
Монтаж опалубки импортного производства 
типа  МОДОСТР для устройства монолитных 
балочных перекрытий 
100 м2 3,28 
166 Е6 
Демонтаж опалубки импортного производства 
типа  МОДОСТР для устройства монолитных 
балочных перекрытий 
100 м2 1,17 
167 Е6 
Укрупнительная сборка и разборка опалубки 
импортного производства типа  МОДОСТР 





Монтаж опалубки импортного производства 







Демонтаж опалубки импортного производства 







Укрупнительная сборка и разборка Г-образных 
панелей опалубки импортного производства 
типа МОДОСТР для устройства монолитных 
прямоугольных колонн 
10 колонн 2,6 
171 Е6 
Монтаж опалубки импортного производства 
типа МОДОСТР для устройства монолитных 
прямоугольных колонн 
100 м2 3,22 
172 Е6 
Демонтаж опалубки импортного производства 
типа МОДОСТР для устройства монолитных 
прямоугольных колонн 
100 м2 2,12 
173 Е6 
Монтаж опалубки импортного производства 
типа МОДОСТР для устройства монолитных 
лестничных площадок и маршей 
100 м2 0,26 
174 Е6 
Демонтаж опалубки импортного производства 
типа МОДОСТР для устройства монолитных 
лестничных площадок и маршей 





Перечень городов, относимых к зоне строительства 1 
 















ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 
Данные для расчета сметной стоимости строительства и составления  
сметной документации в текущих ценах и группировка затрат по ПТМ 
 
















В среднем по 
республике 46 761 49 927 39 418 40 257 41 971 43 626 
















В среднем по 
республике 4,39 4,65 4,68 4,92 4,79 4,69 
По г. Минску 5,64 5,84 5,89 6,07 6,03 5,88 
 
Структура затрат, система кодирования групп затрат 
 и проектно-технологических модулей (ПТМ) 
 







Код и наименование 
ПТМ согласно 
Инструкции № 51 



























1 2 3 4 5 6 7 8 








Ж 101 (подготовка 
территории) 
 10 00  Отвод земельного 
участка 
 20 00  Получение исход-
ных данных (техни-
ческих условий)
 30 00  Компенсационные 
выплаты  
 40 00  Другие затраты По проекту
2 00 00  ЗДАНИЕ – 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ 
м2 ПОб; ПОн; Пп Ж 100 (подземная 
часть) 
Ж 200 (надземная 
часть) 
 10 00  Земляные работы м3 Объем кот-
лована 
Ж 102, 104, 105, 
106, 107, 108 (под-










1 2 3 4 5 6 7 8 




Ж 102, 106 (под-









Ж 105 (подземная 
часть – шпунтовое 
ограждение) 





Ж 107 (подземная 
часть – обратная 
засыпка грунта) 








 10 90  Другое   *) 




Ж 109, 110, 111 
(подземная часть –
основания, проб-
ная забивка свай, 
фундаменты) 














 Ж 111 (подземная 
часть – фунда-
менты) 
 20 10 020 Столбчатые из кир-
пича 
 






 20 10 040 Ленточные моно-
литные бетонные и 
железобетонные 
 




 20 10 060 Свайные сборные Объем сваи Ж 110, 111 (под-
земная часть – 
пробная забивка 
свай, фундаменты)
 20 10 070 Свайные монолит-
ные 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 





Ж 109 (Подземная 
часть – основания)
 20 20 010 Бетонные  
 20 20 020 Гравийные  
 20 20 030 Песчаные  
 20 20 040 Щебеночные  









 20 30 020 Цементная  
 20 30 030 Обмазочная  
 20 40  Стены подвала – строи-
тельные конструкции 
 Объем стен *) 
 20 40 010 Монолитные бетонные   
 20 40 020 Бутобетонные   
 20 40 030 Сборные бетонные м3  
 20 40 040 Сборные железобетонные   
 20 40 050 Блочные   
 20 40 060 Из кирпича и камней ке-
рамических 
  
 20 90  Другое   *) 






















Ж 214 (Надземная 
часть – стены) 
 30 10 010 Монолитные   
 30 10 020 Блочные   





30 10 040 Из кирпича и камней си-
ликатных 
  
 30 10 050 Металлические   
 30 10 060 Сборные железобетонные   
 30 10 070 Деревянные   
  
43 
1 2 3 4 5 6 7 8 













 30 30 010 Малярные работы   
 30 30 020 Штукатурные работы   
 30 30 030 Облицовочные работы   
 30 40  Каркас – строительные 
конструкции  м3 
Объем карка-
са 
Ж 212 (надземная 
часть – каркас) 
 30 40 010 Монолитный  









 30 50  Проемы   Ж 226–229 




 30 50 010 Двери, ворота м2 Площадь 
проемов 




 30 50 020 Окна, витражи   Ж 226, 228 
(надземная часть – 
оконные проемы, 
витражи) 
 30 90  Другое   *) 






Ж 212–214, 216, 
221, 226–229, 232 
(надземная часть – 
каркас, металло-
конструкции, сте-













Ж 214 (надземная 
часть – стены) 
 40 10 010 Монолитные   
 40 10 020 Блочные м2  
 40 10 030 Из кирпича и камней ке-
рамических 
  




1 2 3 4 5 6 7 8 




часть – стены) 
 40 10 060 Сборные бетонные и же-
лезобетонные 
м2  
 40 10 070 Деревянные   
 40 20  Отделочные работы  Площадь по-
верхности 




 40 20 010 Малярные работы   
 40 20 020 Обойные работы м2  
 40 20 030 Штукатурные работы   
 40 20 040 Облицовочные работы   





Ж 216 (надземная 
часть – шахты 
лифтов) 




 40 30 020 Сорные железобетонные шт. Блоки шахт 





часть – каркас) 
 40 40 010 Монолитный  












Ж 221 (надземная 
часть – мусоро-
провод) 













 40 60 020 Окна, витражи Ж 226, 228 
(надземная часть – 
оконные проемы, 
витражи) 











1 2 3 4 5 6 7 8 









 40 70 020 Монолитные бетонные и 
железобетонные 
 40 70 030 Из кирпича и камней ке-
рамических 




40 90 Другое *) 






Ж 215, 232 









Ж 215 (надземная 
часть – перегород-
ки) 
 50 10 010 Монолитные 
 50 10 020 Блочные 
 50 10 030 Из кирпича и камней ке-
рамических 
 50 10 040 Из кирпича и камней си-
ликатных 
 50 10 050 Гипсокартонные 
 50 10 060 Асбестоцементные 
 50 10 070 Металлические 
 50 10 080 Гипсобетонные 
 50 10 090 Стеклянные 
 50 10 100 Сборные бетонные и же-
лезобетонные 
 50 10 110 Из поливинилхлоридного 
профиля 
 50 10 120 Деревянные 
 50 10 130 Цементно-стружечные 
50 20 Отделка 
м2 Площадь по-
верхности 




 50 20 010 Малярные работы 
 50 20 020 Обойные работы 
 50 20 030 Штукатурные работы 
 50 20 040 Облицовочные работы 









 50 30 010 Двери Ж 227, 229  




1 2 3 4 5 6 7 8 












Ж 231 (встроенная 
мебель) 
 50 90  Другое   *) 











 60 10  Перекрытия, покрытия Ж 220, 222 
(надземная часть – 
перекрытия, по-
крытия) 
 60 10 010 Монолитные железобе-
тонные 
 60 10 020 Металлические 
 60 10 030 Сборные железобетонные
 60 10 040 Деревянные 




 60 30  Отделочные работы 
(потолки) 
 60 30 010 Малярные работы 
 60 30 020 Обойные работы 
 60 30 030 Штукатурные работы 
 60 30 040 Подвесные потолки Ж 230 (надземная 
часть – подвесные 
потолки) 
 60 40  Полы 
м2 Площадь пола
Ж 233 (надземная 
часть – полы)  60 40 010 Асфальтобетонные 
 60 40 020 Бетонные 
 60 40 030 Из кирпича кислотоупор-
ного 
 60 40 040 Поливинилацетатные 
 60 40 050 Рулонные, из плиток по-
ливинилхлоридных 
 60 40 060 Из плитки стальной, чу-
гунной 
 60 40 070 Земляные и из битуми-
нозных материалов 
 60 40 080 Из плитки керамической 
 60 40 090 Мозаичные 
 60 40 100 Полимерцементные 
 60 40 110 Из щебня 
 60 40 120 Дощатые, реечные, вклю-
чая окраску  




1 2 3 4 5 6 7 8 




Ж 233 (надземная 
часть – полы)  60 40 150 Из плит ДСП 
 60 40 160 Гранитные, мраморные 
 60 90  Другое *) 




Ж 223, 224 
(надземная часть –
кровля, фонари) 
 70 10  Кровли – строительные 
конструкции 
Ж 224 (надземная 
часть – кровля) 
 70 10 010 Из асбестоцементных ли-
стов, из плиток кровель-
ных асбестоцементных 
 70 10 020 Из меди 
 70 10 030 Мастичные 
 70 10 040 Рулонные 
 70 10 050 Из листовой стали  
 70 10 060 Из черепицы, битумных и 
битумно-полимерных 
плиток, из поликарбонат-
ных листов, из листов 
профилированных с вол-
новым и трапециевидным 
очертанием 





Ж 223 (надземная 
часть – фонари)  70 20 010 Металлические 
 70 20 020 Из листов поликарбонат-
ных 
 70 30  Конструктивные элемен-




Ж 224 (надземная 
часть – кровля) 
 70 40  Конструктивные эле-
менты несущего каркаса м3 
Объем кон-
струкций 
 70 90  Другое   *) 









Ж 219 (надземная 
часть – лестницы)  90 10 010 Монолитные 
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 90 20  Входы, крыльца, 




Ж 238 (надземная 
часть – входы, крыль-
ца, рампы) 









 90 20 030 Деревянные 
 90 30  Козырьки 









 90 30 030 Железобетонные шт. Козырьки 





 90 40  Лоджии, балконы *) 





 90 50 010 Асфальтобетонная 




 90 50 030 Бутовая 
м2 
Площадь кон-
струкции  90 50 040 Из плит тротуарных




ПОб; ПОн; Пп Ж 242, 245, 247, 252, 
253, 259, 263, 264, 265, 
283, 269, 270, 271, 272, 
275, 277, 279, 282 
























1 2 3 4 5 6 7 8 
 10 00  Водоснабжение и ка-
нализация 
м2 ПОб; ПОн; Пп
Ж 247, 248, 249, 
251, 253, 254, 255, 
256, 257 (надзем-













 20 00  Теплоснабжение и 
газоснабжение 
Ж 258 (надземная 
часть – отопление) 
Ж 259 (надземная 
часть – газоснаб-
жение) 
 20 10  Теплоснабжение во-
дяное 




 20 12  Изоляция трубопро-
водов 
 20 13  Арматура 
шт. Арматура 
 20 14  Изоляция арматуры 








 20 20  Теплоснабжение воз-
душное 
м2 
ПОб; ПОн; Пп 




 20 22  Изоляция трубопро-
водов 
 20 23  Арматура 
шт. Арматура 
 20 24  Изоляция арматуры 







 20 30  Теплоснабжение па-
ровое 
м2 
ПОб; ПОн; Пп 




 20 32  Изоляция трубопро-
водов 
 20 33  Арматура 
шт. Арматура 
 20 34  Изоляция арматуры 









1 2 3 4 5 6 7 8 





























 20 90  Другое   





Ж 263 (надземная 
часть – вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха) 
 30 10  Вентиляция 
 30 20  Холодоснабжение 
 30 90  Другое  






Ж 264, 265, 283 






 40 10  Электроосвещение Ж 265 (надземная 
часть – электроосве-
щение) 
 40 20  Силовое электрообо-
рудование 
Ж 264 (надземная 
часть – силовое элек-
трооборудование) 
 40 30  Электротехнические 
установки 
*)  40 40  Молниезащита  
 40 50  Заземление и уравне-
ние потенциалов  
 40 90  Другое   *) 





Ж 244 (надземная 
часть – технологиче-
ское оборудование) 
 50 10  Технологическое обо-
рудование 





 50 90  Другое   *) 






Ж 277 (надземная 
часть – контрольно-
измерительные при-
боры и автоматика) 
51 
1 2 3 4 5 6 7 8 






Ж 277 (надземная 
часть – контрольно-
измерительные при-
боры и автоматика)  60 20  Автоматизация тех-
нологии производства
 60 30  Автоматизированная 
система пожароту-
шения 
 60 40  Автоматизированная 
система управления 
процессом 
 60 50  Автоматизированная 
система контроля 
управления доступом 
 60 60  Автоматизированная 
система контроля и 
учета электроэнергии




 60 80  Телемеханизация 
 60 90  Другое   
 70 00  Оснащение и художе-
ственное оформление 
м2 ПОб; ПОн; 
Пп 
Ж 245, 242 (надзем-









 70 20  Инвентарь Инвентарь 
 70 30  Интерьер Предмет 
интерьера 











 70 90  Другое    
 80 00  Связь м ПОб; ПОн; 
Пп 
Ж 269, 270, 271, 272, 
275, 279, 282 (надзем-











1 2 3 4 5 6 7 8 





Ж 270, 271 (надземная 
часть – радиофикация, 
телефонизация) 
 80 20  Телевидение 272 (надземная часть – 
система телевизионной 
связи) 
 80 30  Диспетчеризация Ж 279 (надземная 
часть – диспетчериза-
ция) 
 80 40  Охранно-пожарная 
сигнализация 
Ж 282 (надземная 
часть – охранно-
пожарная сигнализация)
 80 50  Электрочасофикация Ж 275 (надземная 
часть – часофикация 
 80 60  Система видео- и те-
ленаблюдения 
Ж 272 (надземная 
часть – система телеви-
зионной связи) 
 80 70  Локальная вычисли-
тельная сеть 
*) 
 80 80  Запорно-переговорное 
устройство 
 80 90  Другое 
 90 00  Другие 
6 00 00  ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 











дочные сети и комму-
никации – канализа-
ция) 
 20 00  Сети водоснабжения Ж 447 (внутриплоща-
дочные сети и комму-
никации – водоснабже-
ние) 
 30 00  Сети теплоснабжения Ж 452 (внутриплоща-
дочные сети и комму-
никации – теплоснаб-
жение) 
 40 00  Сети газоснабжения Ж 459 (внутриплоща-
дочные сети и комму-
никации – газоснабже-
ние) 
 50 00  Сети связи, телефони-
зации и радиофикации
Ж 470, 471, 472 (внут-






1 2 3 4 5 6 7 8 
 60 00  Сети электро-
снабжения 
м 
Длина трассы Ж 483, 484 (внутриплощадоч-













Ж 687 (003, 060–063) (благо-
устройство и озеленение) 





Ж 687 (06, 07,0008) (благо-
устройство и озеленение – зем-
ляные работы, обратная засып-
ка, транспортировка грунта) 





Ж 687 (062) (благоустройство и 
озеленение – дороги, тротуары,
площадки) 




Ж 687 (060) (благоустройство и 
озеленение – малые архитек-
турные формы) 




Ж 687 (благоустройство и озе-
ленение) 




Ж 687 (061) (благоустройство и 
озеленение – озеленение) 
 60 00  Дренаж 
м Длина трассы 
Ж 687 (благоустройство и озе-
ленение) 
 70 00  Наружное осве-
щение 
Ж 687 (283), (благоустройство и 
озеленение – низковольтные 
сети электроосвещения) 
 90 00  Другие   *) 








Ж 800 (006) (прочие – времен-
ные работы на период строи-
тельства) 




ПОБ; ПОН; ПП По 9-й главе ССР  




ПОб; ПОн; Пп По 10-й главе ССР 
 
*) ПТМ, для которых не указан код согласно Инструкции № 51, формируется на 
основании отдельных позиций локальных смет. Расчетный показатель площади, объема 
или длины (протяженности) определяется исходя из общих указаний технических ча-
стей сборников НРР. 
ПТМ «Наружные стены» учитывает затраты по наружным отделочным работам, 
утеплению и другим. ПТМ «Внутренние стены» учитывает внутренние отделочные ра-






Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 
 плановой прибыли для строительных, монтажных, специальных  
и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте  
и реставрации объектов подрядным способом  
(для применения с 1 января 2017 г.) 
 





Нормы в процентах (от суммы 
сметных величин заработной платы 








Строительные работы (за исключением 
работ, предусмотренных пунктами 2–4)  
  
1.1 для городского строительства 57,48 63,54 
1.2 строительства в сельской местности 68,78 64,32 
2 
Монтаж сборных железобетонных кон-
струкций при строительстве каркасных 
зданий и объектов крупнопанельного 
домостроения 
  
2.1 для городского строительства 93,35 109,70 
2.2 строительства в сельской местности 107,39 110,87 
3 
Монтаж металлических конструкций 
каркасных зданий 
62,42 63,62 
4 Монтажные и специальные работы   
4.1 монтаж металлических конструкций 49,99 61,29 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 70,82 66,80 
4.3 теплоизоляционные работы 60,02 45,46 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
4.5 бурение скважин на воду 50,76 48,18 
4.6 прокладка нефтегазопродуктопроводов 66,80 78,44 
4.7 монтаж оборудования 33,62 33,91 










строительство метрополитенов (закрытый 
способ работ) 
70,56 56,09 
4.12 горнопроходческие работы 58,96 57,58 
4.13 
монтаж технологических трубопроводов, 






Нормы в процентах (от суммы 
сметных величин заработной платы 








Работы по ремонту зданий, сооружений, 




строительные работы (за исключением ра-
бот, предусмотренных пунктами 5.2–5.9), 
теплоизоляционные работы 
71,59 47,58 
5.2 монтаж металлических конструкций 49,99 61,29 
5.3 внутренние санитарно-технические работы 58,60 45,25 
5.4 электромонтажные работы 52,10 36,85 
5.5 
монтаж технологических трубопроводов, 
включая трубопроводную арматуру 
48,67 46,11 
5.6 монтаж оборудования 33,62 33,91 
5.7 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
5.8 озеленение территорий 48,15 27,09 
5.9 
ремонт мелиоративных систем и сооруже-
ний 
44,69 40,43 





7 Пусконаладочные работы 36,07 14,44 
 
При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции 
объектов жилищного фонда) к нормам общехозяйственных и общепроиз-
водственных расходов применяется коэффициент 1,1. 
К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на 
внутренние санитарно-технические работы, выполняемые в сельской 
местности, применяется коэффициент 1,15. 
При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйствен-
ных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определяется 
с применением коэффициентов, учитывающих соотношение статистиче-
ской заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,94 к норме 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов и в размере 0,87 
к норме плановой прибыли, кроме пунктов 1.2, 2.2. 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и пла-
новой прибыли, при необходимости, могут уточняться путем применения 
корректирующих коэффициентов, доводимых в составе республикан-
ской нормативной базы исходя из изменения уровня размера заработной 





Нормы на строительство временных зданий и сооружений 
(Приложение А 
к Сборнику норм на строительство временных зданий и сооружений) 
 




1. Промышленное строительство  
1.1. Предприятия черной и цветной металлургической промышленности (кро-
ме горнодобывающих) 
14,9 
1.2. Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторож-
дений (промыслов) 
15,3 
1.3. Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 16,2 
1.4. Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 18,7 
б) прочие объекты химической промышленности 18,0 
1.5. Предприятия горнодобывающей промышленности:  
а) строительство новых шахт и рудников 22,3 
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка горизонтов 
на действующих горнодобывающих предприятиях 
16,5 
1.6. Предприятия торфяной промышленности 12,4 
1.7. Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 23,4 
1.8. Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 19,6 
1.9. Предприятия промышленности строительных материалов 11,1 
1.10. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 16,5 
1.11. Предприятия легкой промышленности 12,0 
1.12. Предприятия пищевой промышленности 14,2 
1.13. Предприятия медицинской промышленности 6,9 
1.14. Предприятия микробиологической промышленности 7,1 
2. Энергетическое строительство  
2.1. Тепловые электростанции 33,2 
2.2. Атомные электростанции 29,8 
2.3. Промышленно-отопительные ТЭЦ 30,3 
2.4. Самостоятельные котельные 13,9 
2.5. Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 11,2 
2.6. Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергети-
ческого строительства 
12,5 
2.7. Воздушные линии электропередачи, включая осветительные трансформа-
торные подстанции 0, 4–35 кВ 
8,2 
3. Транспортное строительство  
3.1. Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной 
более 50 м 
40,0 
3.2. Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепрово-
дов) длиной более 50 м 
26,7 
3.3. Электрификация железнодорожных участков 20,6 
3.4. Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных до-
рог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие 




3.5. Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов (пу-
тепроводов) длиной более 50 м: 
 
а) при использовании для строительства дорог временных передвижных ас-
фальтобетонных заводов 
20,4 
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от 
действующих стационарных предприятий 
13,3 
3.6. Метрополитены 26,7 
3.7. Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной более 
50 м 
42,8 
3.8. Мосты и путепроводы:  
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 19,6 
б) в остальных пунктах 28,6 
3.9. Аэродромы:  
а) площадки аэродромов 25,8 
б) здания и сооружения служебно-технической зоны 15,5 
3.10. Объекты речного транспорта 17,7 
3.11. Коллекторные и пешеходные тоннели 22,2 
4. Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского 
типа 
 
4.1. Жилые дома и благоустройство:  
а) жилые дома, в том числе со встроенными помещениями (магазинами, пра-
чечными и т. д.) 
6,2 
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (вклю-
чая наружные сети и благоустройство) 
5,0 
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, 
проездов, тротуаров, озеленению) 
6,4 
4.2. Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, киноте-
атры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства 
8,4 
4.3. Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, 
конструкторские и проектные институты 
7,9 
4.4. Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, гара-
жи и т. д.) 
6,4 
4.5. Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения (ли-
нейная часть) 
5,2 
4.6. Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инже-
нерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных 
сооружений, газораспределительных станций и т. д.) 
9,2 
4.7. Городской электрический транспорт (трамвайные и троллейбусные депо, 
трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные станции, 
мастерские службы пути и энергохозяйства) 
12,7 
4.8. Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионер-
ские лагеря 
10,3 
5. Прочие виды строительства  
5.1. Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебо-
заводы 
16,0 
5.2. Объекты строительства Министерства обороны:  
а) общевойскового и специального назначения 18,1 





5.3. Сети и сооружения связи:  
а) радиорелейные линии связи 31,3 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабельные и 
воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи 
22,4 
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 10,2 
г) объекты радиовещания и телевидения 16,4 
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т. д.) 16,4 
5.4. Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское 
строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных 
дорог, мостов, путепроводов и электрификации) 
14,6 
5.5. Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические 
сооружения, рыбоводно-мелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, 
рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-
выростных хозяйств    
12,7 
5.6. Магистральные трубопроводы вне городов:  
5.6.1. Водоснабжение, канализация 13,9 
5.6.2. Газопроводы и нефтепроводы:  
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газорас-
пределительные станции) 
33,6 
б) линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии автома-
тизации и связи) 
10,6 
5.6.3. Тепловые сети 9,7 
5.7. Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, воз-
водимые по самостоятельному проекту 
19,4 
5.8. Предприятия снабжения 16,8 
5.9. Предприятия прочих отраслей 13,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
 
Нормы дополнительных затрат на производство работ  
в зимнее время 
(Приложение А 
к Сборнику норм на дополнительные расходы при производстве  
строительно-монтажных работ в зимнее время) 
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1. Топливно-энергетический комплекс 
1.1. Предприятия нефтя-
ной и газовой промыш-
ленности 














      
а) тепловые электро-
станции: конденсацион-
ные с блоками до 
300 МВт, мощностью до 
2400 МВт 
8,25 0,414 0,546 0,182 0,040 0,060 
б) гидроэлектростанции 
17,88 0,389 0,377 0,121 0,234 0,048 
в) атомные электростан-
ции 
6,32 0,188 0,635 0,178 0,177 0,037 
г) промышленно-
отопительные ТЭЦ 6,14 0,186 0,640 0,179 0,174 0,037 
д) самостоятельные ко-
тельные 
3,56 0,440 0,237 0,087 0,323 0,044 
е) электрические под-
станции 3,54 0,454 0,432 0,148 0,114 0,066 
ж) тепловые сети 4,44 0,379 0,530 0,171 0,091 0,066 
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и) воздушные линии 
электропередачи 35 кВ и 
выше 
1,65 0,520 0,264 0,103 0,216 0,054 
к) воздушные линии 
электропередачи 0,4–
35,0 кВ 
2,77 0,470 0,369 0,130 0,161 0,056 
л) прочие объекты энер-
гетического строитель-
ства 
3,54 0,454 0,432 0,148 0,114 0,066 
1.5. Предприятия торфя-
ной промышленности




      
а) шахтные стволы 
(с учетом затрат на по-
догрев подаваемого в 
шахту воздуха) 
6,54 0,347 0,470 0,146 0,183 0,033 
б) в том числе затраты 
на подогрев воздуха 6,36 0,298 0,519 0,155 0,183 0,027 
в) горизонтальные и 
наклонные выработки (с 
учетом затрат на подо-
грев подаваемого в вы-
работки воздуха) 
7,57 0,296 0,455 0,134 0,249 0,023 
г) в том числе затраты на 
подогрев воздуха 
7,06 0,236 0,520 0,147 0,244 0,017 
2. Металлургический комплекс 
2.1. Предприятия черной 
металлургии (кроме гор-
нопроходческих работ и 
объектов шахтной по-
верхности) 
3,89 0,273 0,660 0,199 0,067 0,056 
2.2. Предприятия цвет-
ной металлургии (кроме 
горнопроходческих ра-
бот и объектов шахтной 
поверхности) 
5,71 0,289 0,568 0,171 0,143 0,050 
3. Химико-лесной комплекс 
3.1. Предприятия хими-
ческой промышленности 









4,23 0,284 0,577 0,172 0,139 0,050 
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2,78 0,446 0,322 0,112 0,232 0,050 
4. Машиностроительный комплекс
4.1. Предприятия тяже-
лого, энергетического и 
транспортного машино-
строения 














6,80 0,491 0,338 0,122 0,171 0,056 
4.5. Предприятия прибо-
ростроения и средств 
автоматизации 




6,17 0,466 0,297 0,108 0,237 0,054 
4.7. Предприятия легко-
го и прочего машино-
строения 
6,28 0,487 0,344 0,124 0,169 0,056 






ты и т. п.) 
4,97 0,481 0,369 0,131 0,150 0,058 
5.2. Предприятия пище-
вой промышленности 
6,17 0,564 0,128 0,069 0,308 0,052 





4,40 0,429 0,448     0,150 0,123 0,060 
5.4. Предприятия молоч-
ной промышленности, 
сахарные и консервные 
заводы 
4,59 0,354 0,533 0,168 0,113 0,058 
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5.5. Предприятия рыбного 
хозяйства 
7,87 0,694 0,285 0,132 0,021 0,083 
5.6. Склады и хранилища 4,66 0,401 0,407 0,133 0,192 0,050 
5.7. Элеваторы из сборно-
го железобетона 5,04 0,485 0,354 0,127 0,161 0,056 
5.8. Элеваторы из моно-
литного железобетона 17,44 0,475 0,364 0,129 0,161 0,056 
5.9. Холодильники 7,98 0,406 0,421 0,138 0,173 0,062 




      
а) линейная часть (вклю-
чая электрохимизацию и 
технические линии связи) 
2,72 0,271 0,479 0,139 0,250 0,041 
б) площадочные соору-




2,84 0,270 0,489 0,142 0,241 0,044 
6.2. Строительство про-
изводственных и служеб-
ных зданий эксплуатации 
транспорта: 
      
а) железнодорожного 
транспорта 8,71 0,593 0,301 0,083 0,106 0,079 
б) автомобильного транс-
порта, АЗС, базы по ре-
монту и обслуживанию 
строительных машин 
5,27 0,504 0,268 0,103 0,228 0,056 
в) речного транспорта 3,11 0,184 0,660 0,185 0,156 0,044
г) воздушного транспорта 4,02 0,578 0,296 0,121 0,126 0,064 
6.3. Летные поля воздуш-
ного транспорта 4,37 0,100 0,858 0,242 0,042 0,052 
6.4. Строительство дорог:       
а) освоение трассы и под-
готовка территории стро-
ительства 
6,36 0,529 0,177 0,045 0,294 0,060 
б) земляное полотно из 
грунтов обыкновенных 17,19 0,585 0,180 0,085 0,235 0,058 
в) то же из дренирующих 4,87 0,474 0,256 0,096 0,270 0,048 
г) то же из скальных 2,89 0,223 0,677 0,197 0,100 0,050 
д) возведение земляного 
полотна дорог гидромеха-
низированным способом 
12,51 0,066 0,480 0,116 0,454 0,017 
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е) укрепление земляного 
полотна и регуляционных 
сооружений 
2,79 0,224 0,752 0,224 0,024 0,058 
ж) большие мосты с же-
лезобетонным пролетным 
строением 
11,47 0,367 0,332 0,106 0,301 0,041 
и) то же с металлическим
пролетным строением 5,45 0,527 0,272 0,107 0,201 0,056 
к) прочие искусственные 
сооружения 
8,52 0,691 0,225 0,111 0,084 0,072 
л) верхнее строение пути 4,2 0,759 0,210 0,115 0,031 0,081
м) электрификация же-
лезных дорог, прочие 
энергетические сооруже-
ния и устройства 
5,47 0,402 0,446 0,146 0,152 0,052 
н) устройства связи, сиг-
нализации, централиза-
ции и блокировки 
8,16 0,648 0,320 0,012 0,032 0,071 
п) сооружения водоснаб-
жения и канализации (без 
наружных трубопроводов 
и внешних сетей) 
12,55 0,552 0,448 0,129 0,000 0,062 
6.5. Дорожное покрытие:       
а) из сборных железобе-
тонных плит 
1,22 0,171 0,181 0,049 0,648 0,017 
б) цементно-бетонное 4,52 0,259 0,242 0,071 0,499 0,027 
в) асфальтобетонное 4,13 0,154 0,625 0,169 0,221 0,050
г) черное щебеночное 3,22 0,186 0,755 0,220 0,059 0,044 
д) гравийное или щебе-
ночное 
1,93 0,030 0,938 0,260 0,032 0,052 
6.6. Строительство зда-
ний и сооружений связи: 
      
а) радиорелейные линии 
связи 
4,08 0,574 0,186 0,086 0,240 0,056 
б) станционные сооруже-
ния, кабельные и воздуш-
ные магистрали, кабель-
ные и воздушные линии 
зоновой (межобластной) 
и сельской связи 
3,80 0,574 0,180 0,084 0,246 0,056 
в) городские телефонные 
сети, межстанционные 
линии связи и узлы 
3,68 0,574 0,181 0,084 0,245 0,056 
г) прочие объекты (поч-
тамты, объекты радиове-
щания и телевидения, 
районные узлы связи и 
т. п.) 
3,74 0,571 0,185 0,085 0,244 0,056 
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а) заводы и полигоны 
сборных железобетон-
ных и бетонных кон-
струкций и изделий 
9,69 0,481 0,355 0,127 0,164 0,056 
б) дробильно-
сортировочные заво-
ды, карьеры глины и 
гравийно-песчаных 
материалов 
5,41 0,493 0,338 0,123 0,169 0,056 




5,81 0,475 0,364 0,129 0,161 0,056 









4,51 0,474 0,265 0,098 0,261 0,050 
е) предприятия строи-




5,47 0,444 0,412 0,140 0,144 0,058 
8. Социальный комплекс 
8.1. Строительство 
жилых и обществен-
ных зданий в городах 
и поселках городского 
типа: 
      
а) жилые здания круп-
нопанельные и объем-
но-блочные 
3,20 0,591 0,292 0,121 0,117 0,056 
б) жилые здания кир-
пичные, каркасные и 
из блоков 
3,53 0,458 0,405 0,140 0,137 0,056 
в) жилые здания дере-
вянные 
4,92 0,805 0,173 0,070 0,022 0,095 
г) жилые здания моно-
литные 
4,59 0,458 0,405 0,140 0,137 0,056 
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д) здания общественно-
го назначения (школы, 
учебные заведения, 




ры, театры, картинные 
галереи и др.) 
4,06 0,439 0,243 0,088 0,318 0,043 




ря и др. 
4,09 0,436 0,242 0,088 0,322 0,044 
ж) объекты комму-
нального хозяйства 4,06 0,451 0,231 0,086 0,318 0,043 
8.2. Городские мосты 
и путепроводы: 
      




11,87 0,338 0,318 0,099 0,344 0,037 
б) в остальных пунк-
тах 11,08 0,366 0,333 0,107 0,301 0,041 
8.3. Строительство 
метрополитенов: 
      
а) закрытым способом 
с подогревом воздуха 
2,22 0,439 0,062 0,041 0,499 0,035 
б) то же без подогрева 
воздуха 
1,86 0,805 0,113 0,052 0,082 0,087 






ные линии, тяговые 
подстанции, конечные 
станции, мастерские 
службы пути и энер-
гохозяйства) 
7,61 0,780 0,149 0,097 0,071 0,080 
8.5. Строительство 
жилых и обществен-
ных зданий в сельской 
местности: 
      
а) жилые здания круп-
нопанельные и объем-
но-блочные 
3,25 0,495 0,332 0,121 0,173 0,057 
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б) жилые здания кир-
пичные, каркасные и 
из блоков 
3,61 0,454 0,410 0,141 0,136 0,057 
в) жилые здания дере-
вянные 5,03 0,886 0,073 0,086 0,041 0,089 
г) жилые здания моно-
литные 




ния, клубы, детские 




4,16 0,440 0,236 0,086 0,324 0,043 




ря и др. 
4,16 0,440 0,236 0,086 0,324 0,043 
ж) объекты комму-
нального хозяйства 








      
а) водоснабжение и 
газопроводы в мягких 
грунтах (с земляными 
работами) 
5,45 0,130 0,815 0,232 0,055 0,052 
б) канализация в мяг-
ких грунтах (с земля-
ными работами) 
6,16 0,115 0,816 0,229 0,069 0,050 
в) насосные станции 
водопроводные 10,48 0,620 0,262 0,115 0,118 0,052 
г) то же канализаци-
онные 
11,80 0,439 0,319 0,110 0,242 0,056 
д) очистные сооруже-
ния водопроводные 
6,02 0,487 0,338 0,122 0,175 0,056 
е) то же канализаци-
онные 6,83 0,468 0,380 0,133 0,152 0,050 
9. Отрасли, не входящие в комплексы 
9.1. Предприятия лег-
кой промышленности 6,12 0,563 0,124 0,068 0,313 0,050 
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9.2. Мелиоративное и 
водохозяйственное 
строительство: 
      
а) орошение 5,59 0,204 0,720 0,210 0,076 0,050 










8,57 0,444 0,143 0,061 0,413 0,039 
9.5. Предприятия про-
мышленности средств 
связи, радио и элек-
троники 
5,51 0,417 0,501 0,166 0,082 0,058 
9.6. Прочие виды 
строительства: 
      
а) коллекторы для 
подземных сооруже-
ний 
5,45 0,544 0,414 0,155 0,042 0,068 
б) магистральные тру-
бопроводы водоснаб-
жения и канализации 
вне городов 
2,88 0,244 0,606 0,176 0,150 0,041 
в) очистные сооруже-





2,90 0,251 0,609 0,178 0,140 0,044 
г) пешеходные под-
земные переходы 5,32 0,518 0,471 0,171 0,011 0,077 
д) берегоукрепление и 
сооружение набереж-
ных 
2,87 0,224 0,752 0,224 0,024 0,058 
е) посадка и пересадка 
деревьев и кустарни-
ков с подготовкой по-
садочных мест (вклю-
чая стоимость деревь-
ев и кустарников) 
7,78 0,290 0,669 0,206 0,041 0,060 
 
При составлении сводного сметного расчета к нормам затрат приме-
няются коэффициенты, учитывающие отклонение продолжительности 
зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской 
(столбец 4 прил. 8). Коэффициент для Витебской области учитывает до-
полнительно воздействие ветров скоростью более 10 м/с. 
68 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
 
Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам затрат  
на производство работ в зимнее время 
 
Наименование областей 
Расчетный зимний период Коэффициенты  
к нормам Начало Конец 
Брестская 20,11 15,03 1,0 
Витебская 10,11 31,03 1,3 
Гомельская 20,11 20,03 1,0 
Гродненская 20,11 15,03 1,0 
Минская 15,11 25,03 1,1 






Расценки на проведение государственной экспертизы архитектурных  
и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство  
в зависимости от стоимости проектно-изыскательских работ (ПИР)  
на их разработку 
(Инструкция о порядке определения стоимости государственной  
экспертизы градостроительных, архитектурных и строительных проектов, 
обоснований инвестирования в строительство, утвержденная  
постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 12.12.2008 г. № 55) 
 
Стоимость ПИР от 5 до  
40 млн руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
Стоимость ПИР от 41 до  
110 млн руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
Стоимость ПИР от 120 до  
470 млн руб. 















1 2 3 4 5 6 
До 5 15,00 41,0 7,35 120,0 4,05 
6,0 14,50 42,0 7,20 130,0 3,90 
7,0 14,00 43,0 7,05 140,0 3,80 
8,0 13,50 44,0 6,90 150,0 3,67 
9,0 13,00 45,0 6,75 160,0 3,54 
10,0 12,50 46,0 6,60 170,0 3,42 
11,0 12,30 47,0 6,45 180,0 3,31 
12,0 12,10 48,0 6,30 190,0 3,21 
13,0 11,90 49,0 6,15 200,0 3,12 
14,0 11,70 50,0 6,00 210,0 3,03 
15,0 11,50 52,0 5,94 220,0 2,95 
16,0 11,30 54,0 5,88 230,0 2,88 
17,0 11,10 56,0 5,82 240,0 2,81 
18,0 10,90 58,0 5,76 250,0 2,74 
19,0 10,70 60,0 5,70 260,0 2,68 
20,0 10,50 62,0 5,58 270,0 2,63 
21,0 10,35 64,0 5,46 280,0 2,57 
22,0 10,20 66,0 5,34 290,0 2,52 
23,0 10,05 68,0 5,22 300,0 2,47 
24,0 9,90 70,0 5,10 310,0 2,43 
25,0 9,75 72,0 5,04 320,0 2,38 
26,0 9,60 74,0 4,98 330,0 2,34 
27,0 9,45 76,0 4,92 340,0 2,30 
28,0 9,30 78,0 4,86 350,0 2,26 
29,0 9,15 80,0 4,80 360,0 2,23 
30,0 9,00 82,0 4,74 370,0 2,19 
31,0 8,85 84,0 4,68 380,0 2,16 
32,0 8,70 86,0 4,62 390,0 2,13 
33,0 8,55 88,0 4,56 400,0 2,10 
34,0 8,40 90,0 4,50 410,0 2,07 
70 
1 2 3 4 5 6 
35,0 8,25 92,0 4,47 420,0 2,04 
36,0 8,10 94,0 4,44 430,0 2,01 
37,0 7,95 96,0 4,41 440,0 1,99 
38,0 7,80 98,0 4,38 450,0 1,96 
39,0 7,65 100,0 4,35 460,0 1,94 
40,0 7,50 110,0 4,20 470,0 1,91 
480,0 1,89 1400,0 1,03 30000,0 0,175 
490,0 1,87 1450,0 1,006 31000,0 0,173 
500,0 1,85 1500,0 0,986 32000,0 0,171 
520,0 1,81 1600,0 0,951 33000,0 0,169 
540,0 1,77 1700,0 0,918 34000,0 0,166 
560,0 1,73 1800,0 0,889 35000,0 0,163 
580,0 1,70 1900,0 0,862 36000,0 0,161 
600,0 1,66 2000,0 0,837 37000,0 0,158 
620,0 1,63 3000,0 0,664 38000,0 0,156 
640,0 1,60 4000,0 0,563 39000,0 0,153 
660,0 1,58 5000,0 0,496 40000,0 0,151 
680,0 1,55 6000,0 0,433 41000,0 0,149 
700,0 1,52 7000,0 0,387 42000,0 0,147 
720,0 1,50 8000,0 0,352 43000,0 0,145 
740,0 1,48 9000,0 0,325 44000,0 0,143 
760,0 1,45 10000,0 0,304 45000,0 0,141 
780,0 1,43 11000,0 0,286 46000,0 0,140 
800,0 1,41 12000,0 0,271 47000,0 0,138 
820,0 1,39 13000,0 0,259 48000,0 0,136 
840,0 1,37 14000,0 0,248 49000,0 0,135 
860,0 1,36 15000,0 0,239 50000,0 0,133 
880,0 1,34 16000,0 0,231 51000,0 0,132 
900,0 1,32 17000,0 0,224 
920,0 1,30 18000,0 0,217 
940,0 1,29 19000,0 0,212 
960,0 1,27 20000,0 0,207 
980,0 1,26 21000,0 0,202 
1000,0 1,24 22000,0 0,198 
1050,0 1,21 23000,0 0,194 
1100,0 1,18 24000,0 0,190 
1150,0 1,15 25000,0 0,187 
1200,0 1,12 26000,0 0,184 
1250,0 1,09 27000,0 0,181 
1300,0 1,07 28000,0 0,179 
1350,0 1,05 29000,0 0,177 
 
Стоимость государственной экспертизы градостроительных, архитек-
турных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строи-
тельство следует определять по формуле 
 
Цэксп = ЦПИР  Р / 100, 
 
где Цэксп – стоимость экспертизы проектной документации; 
71 
ЦПИР – сумма затрат на проектно-изыскательские работы по главе X 
сводного сметного расчета стоимости строительства; 
Р – расценка на проведение государственной экспертизы в процентах 
от стоимости ПИР. 
Стоимость государственной экспертизы градостроительной и проект-
ной документации следует определять с применением на дату заключе-
ния договора на проведение экспертизы индексов изменения стоимо-
сти проектных работ, ежемесячно утверждаемых Министерством архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь при разработке 
градостроительной и проектной документации в текущих ценах на 2012 г. 
и последующие годы, по формуле 
 
тек. год
эксп ПИР ПИР экспЦ (Ц / К )(Р / 100К ),  
 
где Цэксп. – стоимость экспертизы проектной документации в базисных це-
нах 2006 г.; 
тек
ПИРЦ  – размер средств на разработку проектной документации со-
гласно исполнительным сметам, подписанным заказчиком и разработчи-
ком, или данным договора подряда на выполнение работ (в случае если 
условиями договора не предусмотрена разработка исполнительной сметы); 
КПИР – индекс изменения стоимости проектных работ, утверждаемый 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь для 
сборников базовых цен на разработку градостроительной и проектной до-
кументации к ценам 2006 г.; 
Р – расценка на проведение государственной экспертизы в процентах 
от суммы затрат тек.ПИР ПИРЦ /К , принимаемая согласно таблице, приведен-
ной выше; 
год
экспК  – коэффициент, учитывающий дополнительные работы экспер-
тов, направленные на оптимизацию принятых проектных решений с целью 
ресурсосбережения и снижения сметной стоимости строительства. Размер 
коэффициента устанавливается ежегодно расчетным способом (на 2013 г. 
год
экспК  = 1,38 (приказ Главстройэкспертизы № 18 от 27.02.2013 г.), на 
2014 г. годэкспК  = 1,468 (приказ Главстройэкспертизы № 23 от 07.02.2014 г.)). 
В случаях когда стоимость разработки проектов и обоснований 
инвестирования в строительство находится между приведенными 
значениями стоимости ПИР, расценку следует определять методом 
интерполяции. 
Для примера, рассмотренного в прил. 12, стоимость затрат на экспертизу:  
1. Стоимость ПИР в ценах на 01.01.2006 г.:  
 
25 925,929 / 3,9284 = 6 599,615 тыс. руб.= 6,599615 млн руб. 
72 
2. Процентная норма затрат на проведение экспертизы: 
 








3. Стоимость затрат на проведение экспертизы в ценах на 
01.01.2006 г.: 
 
6 599,615  14,2 %  1,38 = 1 293,261 тыс. руб. 
 
4. Стоимость затрат на проведение экспертизы в ценах на дату со-
ставления сметной документаци: 
 






Титульный лист к сметной документации 
 











ВОЗВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ По пр. ГЕРОЕВ, 5, 













Сметная стоимость – 1 205 250,255 тыс. руб. 
в том числе возвратных сумм – 1 354,710 тыс. руб. 
 
Пояснительная записка 














Пример пояснительной записки к сводному сметному расчету 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К сводному сметному расчету по объекту: «Возведение  
административного здания по пр. Героев, 5, г. Борисов Минской области»
 
Сметная документация составлена на основе нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении в соответствии с Инструкцией 
о порядке определения сметной стоимости строительства и составле-
ния сметной документации на основании нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 51 
от 18.11.2011 г. 
Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и локаль-
ных смет, составленных по сборникам нормативов расхода ресурсов,
в натуральном выражении на строительные работы. Локальные сметы на 
строительные работы составлены по рабочим чертежам. 
Зона строительства – 1, г. Борисов, Минская область. 
Дата составления сметной документации – на 1 апреля 2013 г. 
Текущие цены на ресурсы – на 1 апреля 2013 г. Цены без НДС. 
Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда на 1 апреля 2013 г.
составляет 32 749 руб. 
Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в соот-
ветствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материа-
лы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и состав-
ления сметной документации в текущем уровне цен на 01.04.2013 г.  
Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в соот-
ветствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуата-
ции строительных машин и механизмов для определения сметной стоимо-
сти и составления сметной документации в текущем уровне цен на 
01.04.2016 г. 
Текущие цены на ресурсы, отсутствующие в республиканской базе 
текущих цен, разработаны в соответствии с Методическими рекомендаци-
ями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для опреде-
ления сметной стоимости строительства и составления сметной докумен-
тации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выраже-
нии, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строиельства 
Республики Беларусь от 29.12.2011 г. № 457. 
Средства по главам 8–9 сводного сметного расчета определены на ос-
новании НРР 8.01.102–2012, НРР 8.01.103–2012, НРР 8.01.104–2012: 
временные здания и сооружения НРР 8.01.102–2012 8,40 % с К = 0,88.   
  
75 
Коэффициент перехода от суммы средств в тыс. руб., к трудоемкости 
в чел-ч                                                                                                        0,0158.
 
Дополнительные затраты при производ-
стве СМР в зимнее время 
4,06 % с К = 1,1.   
Коэффициент перехода от суммы средств в тыс. руб. к трудоемкости в 
чел-ч                                                                                                          0,5104. 
Средства по главам 9–11 сводного сметного расчета определены на осно-
вании Инструкции № 51. 
Затраты на содержание заказчика   1,06 %     
Авторский надзор      0,20 %     
Непредвиденные затраты      3,00 % с К = 0,8.   
Согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь № 59 от 23.12.2011 г. общехозяйственные и обще-
производственные расходы приняты в размере 67,56 %, плановая при-




 Общая стоимость строительства, тыс. руб.  1 205 250,255 
 в том числе СМР, тыс. руб.     839 864,005 
   Прочие, тыс. руб.      365 386,250 
   Оборудование, тыс. руб.     –     
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